

Geplante BAUSTELLEN auf wichtigen Routen in GRAZ 2022

(Stand 13.01.2022; ROT = sehr verkehrsrelevant)

Andritzer Reichsstraße 73

Fernwärme-Neuanschluss

Postenregelung; Grabungsquerung sämtlicher Fahrspuren

Termin: Sommerferien 2022 (3 Wochen)

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Augasse

Bereich Viktor-Franz-Straße bis Kalvarienbergstraße

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten;

Termin: dzt. offen

(Projekt: Holding Graz - Straße)

Baiernstraße

Bereich Johanna-Kollegger-Straße bis Richard-Strauss-Gasse

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten;

Termin: dzt. offen

(Projekt: Holding Graz - Straße)

Conrad-von-Hötzendorfstraße 116

Fernwärme-Neuanschluss

Spurumlegungen;

Termin: Hauptferien 2022 (4 Wochen)

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Färbergasse

Fußgängerzone

Generalsanierung des Pflasterbereiches;

Termin: dzt. offen;

(Projekt: Holding Graz - Straße)

Fröhlichgasse 9-19

Bereich Monsberggasse bis Münzgrabenstraße

Errichtung von 2 neuen Fernwärmeschächten;

(dies sind Vorarbeiten für eine 2023 geplante Straßensanierung)

Totalsperre in diesem Bereich!

Termin: Frühjahr (nach Frühjahrsmesse) bis Herbst (vor Herbstmesse) 2022

(Projekt: Energie Graz – Fernwärme und Holding Graz - Straße)

Grabengürtel (Unterflurtrasse)

Sanierung der Tunnelröhren; Verkehr wird jeweils in die gegenüberliegende

Tunnelröhre umgelegt; Spurzusammenlegung stadteinwärts in der Grabenstraße

im Bereich der Tunneleinfahrt (für ausreichenden Schwenkbereich bei Tunneleinfahrt)

Termin: dzt. offen (Baudauer ca. 6 Monate)
(Projekt: Amt der Stmk. Landesregierung)

Grazbachgasse

Bereich Jakoministraße bis Klosterwiesgasse
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten; enorme Staubbildung!
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Handelstraße

im Bereich Straßganger Straße (360 lfm.) und Burenstraße (35 lfm.)
Fernwärme-Neuverlegung
Einbahnregelung;
Termin: Hauptferien 2022 (10 Wochen)
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Heinrichstraße

Bereich Geidorfplatz bis Mozartgasse
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in Teilbereichen
Termin: dzt. offen
(Projekt: Amt der Stmk. Landesregierung)

Herrgottwiesgasse 229-282

Fernwärme-Neuverlegung 550 lfm.
Einbahnregelung;
Termin: Mai / Juni 2022 (12 Wochen)
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Hinterer Plattenweg

Bereich Dürrgrabenweg bis Am Linegg
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten;
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Keplerstraße

Bereich Hans-Resel-Gasse bis Bahnhofgürtel
Sanierung der Wasserleitung;
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Wasserwirtschaft)

Kernstockgasse

Bereich Dominikanergasse bis Vorbeckgasse
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten;
Termin: Hauptferien 2022
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Klosterwiesgasse

Bereich Steyrergasse bis Brockmannngasse
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten;
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Körösistraße / Lange Gasse / Theodor-Körner-Straße

Bereich inkl. Gleisbogen Körösistraße bis inkl. Gleisbogen Theodor-Körner-Straße
Schienenaustausch und Sanierung der Wasserleitung;
Totalsperre!
je Baufortschritt Umleitung über Lange Gasse – Laimburggasse bzw. Grabenstraße in alle Fahrtrichtungen
Termin: Mai bis Schulbeginn 2022
(Projekt: Holding Graz – Linien und Wasserwirtschaft)

Lagergasse

Bereich Hermann-Bahr-Gasse bis Karlauer Gürtel
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten;
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Lazarettgürtel – Eggenberger Gürtel – Bahnhofgürtel – Wiener Straße

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in Teilbereichen
Termin: dzt. offen
(Projekt: Amt der Stmk. Landesregierung)

Lazarettgürtel 84

Fernwärme-Schachtsanierung
Spurzusammenlegung stadteinwärts
Termin: Hauptferien 2022 (8 Wochen)
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Lendplatz

Bereich Keplerstraße bis Am Damm
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten;
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Maggstraße

Bereich St.-Peter-Gürtel bis Styriastraße
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Marburger Straße

Bereich Nußbaumerstraße bis Rosengasse
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Mariahilfer Platz

Fußgängerzone
Generalsanierung des Pflasterbereiches;
Termin: Frühjahr / Sommer 2022
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Neuseiersberger Straße

Bereich nördlich und südlich des Kreisverkehrs
Errichtung eines Geh- Radweges
Termin: dzt. offen
(Projekt: Amt der Stmk. Landesregierung)

Neuseiersberger Straße 115

im Bereich Hafnerstraße
Fernwärme-Neuverlegung
Termin: Hauptferien 2022 (8 Wochen)
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Oberer Plattenweg

Bereich Unterer Plattenweg bis HNr. 101
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten;
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Pestalozzistraße

Bereich Grazbachgasse bis Schießstattgasse
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten;
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Petersgasse 67-73

Fernwärme-Neuanschluss
Spurumlegungen;
Termin: Hauptferien 2022 (5 Wochen)
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Plüddemanngasse 43-46

Fernwärme-Neuanschluss
Spurumlegungen;
Termin: Hauptferien 2022 (3 Wochen)
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Puchstraße

Bereich Sturzgasse bis Fa. Billa
Umbau des Straßenbereiches;
Sperrung stadteinwärts; Umfahrung ab Kreisverkehr über Herrgottwiesgasse
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Puntigamer Straße

Bereich Puchstraße bis Triester Straße
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in Nachtarbeit
Termin: dzt. offen
(Projekt: Amt der Stmk. Landesregierung)

Puntigamer Straße 4

Fernwärme-Neuanschluss
Spurzusammenlegung; Grabungsquerung sämtlicher Fahrspuren
Termin: März – Mai 2022 (3 Wochen)
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Radegunder Straße 66 bis Rotmoosweg

Fernwärme-Neuanschluss
Spurumlegungen; zeitweise Postenregelung
Termin: April – Mai 2022 (3 Wochen)
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Sackstraße 2-6

Fernwärme-Rohrschadenbehebung
Gleissanierung im Bereich Schloßbergplatz;
Termin: Hauptferien 2022 (6 Wochen)
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Schönaugürtel 20

Fernwärme-Leitungserneuerung mit Straßenquerung
Spurzusammenlegungen;
Termin: Hauptferien 2022
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

St.-Peter-Hauptstraße / Petrifelderstraße

Fernwärme-Schachtsanierung
Spurum-, bzw. Zusammenlegungen
Termin: Sommerferien 2022 (8 Wochen)
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

St.-Peter-Gürtel – Liebenauer Gürtel

Ausbau des Geh- Radweges auf der Nordseite
Termin: dzt. offen
(Projekt: Amt der Stmk. Landesregierung)

St.-Veiter-Straße

Bereich St.-Gotthard-Straße bis Torbogen
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten;
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Straßganger Straße

-Bereich Am Jägergrund bis Unterer Bründlweg
Umbau des Straßenbereiches;
-Bereich Am Jägergrund bis HNr. 280
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
Termin: dzt. offen
(Projekt: Holding Graz - Straße)

Theodor-Körner-Straße

Bereich Heinrich-Casper-Gasse bis Rottalgasse
Totalsperre in diesem Bereich;
Termin: Hauptferien 2022
(Projekt: Holding Graz - Linien)

Triester Straße

Bereich Lauzilgasse bis Brauquartier
Vorarbeiten für den 2023 geplanten Ausbau der Straßenbahnlinie 5 (2-gleisig)
Spurzusammenlegung stadteinwärts; je nach Baufortschritt auch stadtauswärts;
Vorarbeiten: Oktober 2022 – Juni 2023
Gleisbau: Juli 2023 – November 2024
(Projekt: Holding Graz – Linien und Stadtbaudirektion)

Waltendorfer Hauptstraße 1

Fernwärme-Neuanschluss
Spurumlegung des Rechtsabbiegers auf die linke Fahrspur;
Termin: Hauptferien 2022 (3 Wochen)
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Waltendorfer Gürtel / Petersgasse

im Bereich Waltendorfer Gürtel 10 (100 lfm.) und Petersgasse 45 (40 lfm.)
Fernwärme-Neuverlegung
Einbahnregelung;
Termin: Hauptferien 2022 (8 Wochen)
(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Weblinger Straße

Bereich Straßganger Straße bis Anton-Paar-Straße

Straßengeneralsanierung;

Umleitung in Fahrtrichtung Kärntner Straße über Anton-Paar-Straße (dzt. mit Vorbehalt)

Umleitung in Fahrtrichtung Straßganger Straße über Kreuzung Kärntner Straße / Straßganger Straße;

Termin: Hauptferien 2022

(Projekt: Holding Graz - Straße)

Weinzöttlstraße

Bereich ab Firma Hofer bis zur Kreuzung Andritzer Reichsstraße

Errichtung eines Geh- Radweges;

Termin: dzt. offen

(Projekt: Amt der Stmk. Landesregierung)

Wiener Straße 249

Fernwärme-Neuanschluss

Spurzusammenlegung stadteinwärts;

Termin: März - April 2022 (3 Wochen)

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme)

Statistik für 2021:

Jahr:	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Gesamtbaustellen:	4.295	4.229	4.318	4.177	4.571
<u>davon Aufgrabungen:</u>	2.390	2.489	2.675	2503	2.486
<i>Gesamtaufgrabungstage:</i>	38.664	40.433	41.058	44.188	47.016
<i>Durchschnitt Tage:</i>	16	16	15	18	19
<u>davon Materiallagerungen:</u>	1.411	1.282	1.232	1.275	1.617
<i>Gesamtmateriallagerungstage:</i>	45.034	41.080	41.525	45.702	57.582
<i>Durchschnitt Tage:</i>	32	32	34	36	36
<u>davon prov. Verkehrsmaßnahmen:</u>	494	458	411	399	468
<i>Gesamttage:</i>	39.729	40.070	48.057	37.899	36.307
<i>Durchschnitt Tage:</i>	81	87	117	95	78

Zusammenfassung:

Die Anzahl der **Gesamtansuchen** für die Nutzung öffentlichen Gutes ist auf 4.571 gestiegen.

Die durchschnittliche Tagesbelastung pro **Grabungsbaustelle** ist mit 19 um einen Tag gestiegen. Zurückzuführen ist dieser Durchschnittswert u.a. auf die laufenden Großbaustellen.