

GZ.: A 8 - 2/2006-61  
 Baudirektion,  
 Neugestaltung Hauptplatz;  
 Erhöhung der Projektgenehmigung  
 von € 9.384.300,-- um € 126.600,--  
 auf € 9.510.900,-- in der AOG 2000-2007

Graz, 29.06.2006  
 Voranschlags, Finanz- und  
 Liegenschaftsausschuss:  
 BerichterstellerIn:  
 .....

**Bericht  
 an den  
 Gemeinderat**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 4.7.2002, GZ: A8-K60/2001-9, die Projektgenehmigung „Neugestaltung Hauptplatz“ von € 8.793.412,93 auf € 9.384.300,-- erhöht und die Änderung im mittelfristigen Investitionsplan der Stadt Graz

| Projekt   | Ges.Kost. | RZ        | Vorjahre  | MB 2002   | MB 2003   |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Umbau Hauptplatz<br><small>RZ = Realisierungszeitraum<br/>MB = Mittelbedarf</small> | 9.384.300 | 2000-2003 | 2.960.600 | 4.360.400 | 2.063.300 |

beschlossen.

Nunmehr hat aufgrund der Problematik bei der Lieferung der Marktstände eine Neuausschreibung stattgefunden – gleichzeitig werden über Bankgarantien des ursprünglichen Lieferanten insgesamt netto € 126.600,-- rücküberwiesen.

Diese Summe wäre der Baudirektion aufgrund der Bruttobudgetierung ausgabenseitig – und damit formal über eine Erhöhung der bestehenden Projektgenehmigung – wieder zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich ändert sich der Finanzbedarf für die Stadt nicht!

Der Voranschlags, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den

**Antrag,**

der Gemeinderat wolle gemäß § 90 Abs 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 32/2005 beschließen:

In der AOG 2000-2007 wird die Projektgenehmigung „Neugestaltung Hauptplatz“ von € 9.384.300,-- auf € 9.510.900,-- aufgrund der Bruttobudgetierung erhöht und die Änderung in der mittelfristigen Investitionsplanung der Stadt Graz

| <b>Projekt</b>  | <b>Ges.Kost.</b> | <b>RZ</b> | <b>Vorjahre</b> | <b>MB 2006</b> | <b>MB 2007</b> |
|---|------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| Neugestaltung Hauptplatz<br><small>RZ = Realisierungszeitraum<br/>MB = Mittelbedarf</small> | 9.510.900        | 2000-2007 | 8.914.369,09    | 300.000        | 296.530,91     |

beschlossen. Die effektiven Ausgaben der Stadt Graz betragen unverändert € 9.384.300,--.

Der Bearbeiter:

Der Abteilungsvorstand:

(Kicker)

(Mag. Dr. Kamper)

Der Finanzreferent

(Stadtrat Mag. Dr. Wolfgang Riedler)

Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses

am .....

Die Vorsitzende:

Die Schriftführerin: