

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Claudia Baravalle

GZ: A 8 – 77397/2017-33

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

Betreff: Abteilung für Verkehrsplanung
Ausbau Puntigamerstraße
Finanzierungsanteil Stadt Graz
Erhöhung der bestehenden Projektgenehmigung
um € 220.000,-- in der AOG 2019

BerichterstellerIn: *OR Kap. Kasper*

Graz, 15.11.2018

Die Abteilung für Verkehrsplanung beantragt eine Erhöhung der Projektgenehmigung um € 220.000,- von € 530.000,-- auf € 750.000,-- und begründet dies wie folgt:

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 4.7.2018 (GZ: A 10/8 – 021652/2015/0035 und A8-77397/2017-18) wurden € 530.000,-- für die Maßnahmen in der Puntigamerstraße und Puchstraße genehmigt. Im Zuge der Bauausführung hat sich gezeigt, dass die Maßnahmen in der Puchstraße lt. Abteilung für Verkehrsplanung statt € 170.000,-- rund € 420.000,-- kosten werden.

Lt. Abteilung für Verkehrsplanung ergibt sich daher folgende neue Kostenaufstellung:

- Für die anteiligen Kosten der Stadt Graz Bereich Puntigamerstraße für Baukosten, Grundeinlösen und Erneuerung der Beleuchtung und der Verkehrslichtsignalanlage ergibt sich nun ein Bedarf von rund € 330.000,-.
- Für die Baumaßnahmen, Beleuchtung und Planungen für den Rechtsabbiegefahrstreifen in der Puchstraße werden nun € 420.000,-- benötigt.

Die Gesamtkosten von € 750.000,-- teilen sich wie folgt auf:

2018:	€ 400.000,--	
2019 :	€ 350.000,--	(Statt ursprünglich € 130.000,--)

Die zusätzlichen Mittel fallen damit zur Gänze erst im Jahr 2019 an.

Die zusätzliche Bedeckung von € 220.000,-- soll durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds-Bereich Stadtbaudirektion erfolgen.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus stellt daher gemäß § 90 Abs. 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr. 130/1967 idGF den

A n t r a g ,

der Gemeinderat wolle beschließen:

In der AOG 2018-2019 wird die Erhöhung der Projektgenehmigung „Ausbau Puntigamerstraße“ über € 220.000,-- von € 530.000,-- auf € 750.000,-- lt. Motivenbericht erteilt.

Die Bearbeiterin

Claudia Baravalle
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzdirektor:

Dr. Karl Kamper
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 15. Nov. 2018

Die SchriftführerIn:



Der Vorsitzende:



Der Antrag wurde in der heutigen <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen <input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung	
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen	
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/> mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt	
Graz, am <u>14.11.2018</u> <u>15.</u>	Der/die SchriftführerIn: 

	Signiert von	Baravalle Claudia
	Zertifikat	CN=Baravalle Claudia,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-10-24T09:38:30+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-10-24T09:47:55+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-10-25T11:11:18+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2018-11-05T11:44:08+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.