

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: DI Heike Falk

BerichterstellerIn: GRÖC TOPT

Graz, 11. April 2019

GZ: A10/BD – 5959/2014-40

Betreff: Projektmittelerhöhung für das Projekt „Umbau und Sanierung Webling Stumpf“
in der Höhe von € 540.000 (durch Finanzmittelumschichtung)

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 22. Oktober 2015 wurde das Projekt zum Umbau und zur Sanierung des Webling Stumpfes (GZ: A10/BD-5950/2014-5) in der Höhe von € 3 Mio. genehmigt und die Stadtbaudirektion gemeinsam mit dem Land Steiermark mit der Projektabwicklung beauftragt. Die Verkehrsfreigabe „Webling Neu“ erfolgte im Oktober 2017 und die Finalisierung des Umbaus im Dezember 2017.

Im Übereinkommen GZ VT_SV.03-402/2015-37 zwischen der Stadt Graz und dem Land Steiermark zum Bauvorhaben „Umbau und Sanierung Stumpf Webling“ wurden die Baukosten geschätzt und prozentuell aufgeteilt. Die damalige Aufstellung ergab für die Stadt Graz einen Kostenanteil von 43% und für das Land Steiermark 57%.

Nach Auftragserteilung an das ausführende Unternehmen Granit Bau GmbH wurde mit den angebotenen Preisen eine neue Gesamtkostenaufteilung als Grundlage zur Abrechnung des Bauvorhabens erstellt. Dabei kam es versehentlich zu einer abweichenden Flächenzuordnung. In Folge dessen wurde während der gesamten Bauzeit mit dem Aufteilungsschlüssel, Stadt 26,37% und Land 73,63%, gearbeitet und abgerechnet.

Nach Fertigstellung des Baus und Prüfung der Schlussrechnung wurde diese Abweichung bemerkt und zusammen mit allen Projektbeteiligten von Stadt und Land Steiermark der Aufteilungsschlüssel angepasst, der für die Stadt Graz 32,62% und für das Land Steiermark 67,38% beträgt.

Des Weiteren kam es auf Grund von unvorhersehbaren Baumassen (Betonabtrag, Kabelschutzrohre, Mastfundamente mit Schalung, Lärmschutzwand in Acryl...) im Zuge der Bauausführung zu Mehrkosten, die von Stadt und Land getragen werden müssen.

Die Bedeckung der fehlenden Finanzmittel in der Höhe von € 540.000,- erfolgt durch Umschichtung bestehender Finanzmittel.

Der Stadtrechnungshof ist begleitend mit dem Projektcontrolling betraut.

Der Ausschuss für Stadt-und Grünraumplanung
stellt daher gemäß Statut der Landeshauptstadt Graz §45, Abs.2, Pkt.5

den


Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

1. Der vorstehende Bericht wird genehmigt.
2. Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz erteilt die Zustimmung zur Bedeckung der fehlenden Finanzmittel in der Höhe von € 540.000,- durch Finanzmittelumschichtung bzw. zur Erhöhung der Projektgenehmigung von € 3.000.000,- auf € 3.540.000,- .
3. Die Bedeckung der Kosten erfolgt auf den im parallelen Finanzstück festzulegenden Finanzpositionen.

Die Bearbeiterin:
DI Heike Falk
(elektronisch unterschrieben)

Der Stadtbaudirektor:
DI Mag. Bertram Werle
(elektronisch unterschrieben)



Der Bürgermeister
Bgm. Mag. Siegfried Nagl

An die Mag.-Abt. 8 Finanz- und Vermögensdirektion mit dem Ersuchen:

- a) Um Vorlage an den Herrn Finanzreferenten
- b) Um Ausarbeitung eines Antrages an den Finanz- und Voranschlagsausschuss

Vorberaten und einstimmig/ ^{stimmig} ~~mehrheitlich~~ mit Stimmen abgelehnt/ unterbrochen in der Sitzung Ausschusses für Stadt- und Grünraumplanung am 10.4.2019


Der/die Schriftführerin:





Der/die Vorsitzende:



Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen		
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/> mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <u>10.4.2019</u>	Der/die Schriftführerin: 	

	Signiert von	Falk Heike
	Zertifikat	CN=Falk Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-03-26T13:55:30+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-03-26T14:57:46+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.