

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiter A 13: Thomas Rajakovics
Ausschuss für Bildung, Integration und Sport

BerichterstellerIn:

Michael Kicker
OR Philipp Hofner

Bearbeiter A 8: Michael Kicker
Ausschuss für Finanzen, Beteiligung, Immobilien sowie
Wirtschaft und Tourismus

BerichterstellerIn:

OR Mag. Spatler

GZ: A 13-19810/2010-400

Graz, 19. September 2019

GZ: A 8-119719/2018-34

ASKÖ Sportcenter Graz
Sanierung, Ausbau und Fertigstellung des
Mitteltraktes – Modul 3

1. Erhöhung der Projektgenehmigung um insg. € 540.000 auf insg. € 5.000.000
2. Nachtragskredit über insg. € 645.200 in der AOG 2019
3. Beschluss des neuen Ratenplanes
4. Genehmigung zum Abschluss eines Förderungsvertrages (Zusatzförderung) mit dem ASKÖ Landesverband Steiermark und dem Land Steiermark

Erfordernis der erhöhten Mehrheit
gemäß § 1 Abs 3 der Subventionsordnung
Mindestanzahl der Anwesenden: 32
Zustimmung von zumindest
25 Mitgliedern des Gemeinderates

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.01.2018 wurde die Projektgenehmigung für die Generalsanierung des Mitteltraktes des ASKÖ Stadions in Eggenberg über insg. € 4.460.000 beschlossen; diese Projektfinanzierung setzte sich folgendermaßen zusammen:

Finanzierung	Betrag
BM oder Sportministerium	878.516,16
Land Steiermark	1.817.243,93
Stadt Graz	1.742.887,73
Eigenmittel GmbH.	21.352,18
Summe	4.460.000,00

Dazu war folgender **Ratenplan** vorgesehen:

Von der Gesamtfördersumme von € 4.438.647,82 wurde die bereits getätigte Überzahlung der Stadt Graz von € 42.904,73 abgezogen, sodass sich ein Auszahlungsbetrag von € 4.395.743,09 ergab.

Ratenplan seitens der Stadt Graz inkl. Bundes- und Landesanteile	Betrag in €	
1. Rate	177.941,40	Vorentwurf Februar 2018
2. Rate	138.972,00	April 2018
3. Rate	724.488,00	Juli 2018
4. Rate	910.371,00	Oktober 2018
5. Rate	898.405,97	Jänner 2019
6. Rate	1.359.890,00	April 2019
7. Rate	138.972,00	Oktober 2019
8. Rate	46.702,72	nach Schlussrechnung
Gesamt	4.395.743,09	

Letzter Sanierungsteil ist also der sogenannte Mitteltrakt, der die einzige 60 m Indoor Trainingslaufbahn Österreichs erhält. Der Mitteltrakt ist gleichzeitig auch die Tribüne des Stadions.

Im Zuge der Arbeiten wurde nun festgestellt, dass die gesamte Tragekonstruktion des Tribünendaches dringend sanierungsbedürftig ist. Dazu gibt es zwei Gutachten, die diesem Bericht beiliegen:

- das statische Gutachten des Ziviltechnikbüros Eisner vom 06.03.2019
- das geostatische Gutachten des Ziviltechnikbüros Lechner vom 29.01.2019.

Beide kommen zu dem Schluss, dass ohne entsprechende Sanierung die Benützung der Tribüne untersagt werden muss.

Auf Grund der Kostenberechnungen ergibt sich für den ASKÖ Steiermark eine Finanzierungslücke von € 400.000. Daher ist man an das Land Steiermark und an die Stadt Graz herangetreten, um diese Kosten zu übernehmen.

Im Zuge des Umbaus wurde auch die einzige Sportkegelanlage in Graz komplett erneuert, damit auch in Zukunft Sportkegeln in unserer Stadt betrieben werden kann. Auch dafür wurde von Seiten des ASKÖ Steiermark bei der Stadt Graz und beim Land Steiermark um eine zusätzliche Förderung in Höhe von insg. € 140.000 angesucht.

Da Kegeln in Graz kaum noch möglich ist (nur mehr je zwei Bahnen in der Römerstube, Liebenau und bei Fam. Scheff in der Elisabethnergasse), obwohl Kegeln ein alter österreichischer Volkssport ist, war diese Erneuerung äußerst sinnvoll. Die Bahnen, jetzt am neusten Stand der Technik, sind für die Öffentlichkeit unkompliziert nutzbar - man kann sie sowohl stundenweise mieten, als auch mit Münzeinwurf in den Automaten, wie es sonst in Lokalen meist üblich ist.

Mit Schreiben von Landeshauptmann Stv. Mag. Michael Schickhofer vom 24.06.2019, sichert das Land Steiermark dem ASKÖ Steiermark eine zusätzliche Förderung in Höhe von € 200.000 für die Mehrkosten des Umbaus sowie € 70.000 für die Erneuerung der Kegelbahn zu.

Die Stadt Graz soll nun mit gleicher Summe die angefallenen Zusatzkosten übernehmen, was von Seiten des Sportamtes empfohlen wird. Die Bedeckung erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds-Bereich Sonstiges.

Ausgehend vom beschlossenen Ratenplan wurden die Auszahlungen gemäß dem Baufortschritt, mit Rücksprache und Genehmigung der GBG, ausbezahlt und sieht der aktualisierte Ratenplan nunmehr wie folgt aus:

Ratenplan seitens der Stadt Graz inkl. Bundes- und Landesanteile	bereits beschlossen	Zusatzsumme	
1. Rate	199.983,00		November 2018
2. Rate	1.600.000,00		November 2018
3. Rate	1.199.112,27		Jänner 2019
4. Rate	1.150.000,00		Juli 2019
5. Rate	199.945,00	540.000	Oktober 2019 - nach der rechtsverbindlichen Förderzusage des Landes und der schriftlichen Bestätigung der Eigenmittelverwendung durch den ASKÖ Steiermark
6. Rate	46.702,82		nach Schlussrechnung
Gesamt	4.395.743,09	540.000	

Insofern der Förderungsvertrag zwischen der Stadt Graz und dem Land Steiermark (Entwurf liegt bei – Beilage F) in der beiliegten Form von der Landesregierung beschlossen wird, gilt dieser als angenommen.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichts stellen der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus und der Ausschuss für Bildung, Integration und Sport den

Antrag,

der Gemeinderat wolle gemäß § 45 Abs. 2 Zif. 7 und 18, sowie § 90 Abs. 4 und § 95 Abs.1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl 45/2016 iVm § 1 Abs. 3 der Subventionsordnung der Landeshauptstadt Graz in der Fassung des GR-Beschlusses vom 29.6.2006 (Wirksamkeit 1.8.2006) mit der erforderlichen erhöhten Mehrheit beschließen:

1.) Dem ASKÖ Landesverband Steiermark wird eine Aufstockung der Subvention um insgesamt € 540.000 auf von insgesamt € 4.978.647,82 für das Modul 3 „Sanierung des Mitteltraktes inkl. Kegelbahn“ bewilligt und die bestehende Projektgenehmigung erhöht. Die Bedeckung der städtischen Zusatzmittel von € 270.000 erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds-Bereich Sonstiges. Der aktuelle Stand über Höhe und bisherige Verwendung des Investitionsfonds geht aus der Ausschussinformation für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus hervor.

1.) In der AOG 2019 wird unter Berücksichtigung einer Übertragung von € 105.200 die Fipos

5.26900.775000 „Kap. Transfers an Unternehmungen, ASKÖ“ um € 645.200

erhöht und zur Bedeckung die Fiposse

6.26900.346000 „Investitionsdarlehen von Kreditinstituten“ um € 375.200

6.26900.871301 „Kap. Transfers von Ländern und Landesfonds“ um € 270.000

aufgestockt.

2.) Für die Auszahlung der restlichen Raten gemäß Ratenplan

Ratenplan der Stadt Graz inkl. Bundes- und Landesanteile	bereits beschlossen	Zusatzsumme	
1. Rate	199.983,00		November 2018
2. Rate	1.600.000,00		November 2018
3. Rate	1.199.112,27		Jänner 2019
4. Rate	1.150.000,00		Juli 2019
5. Rate	199.945,00	540.000	Oktober 2019 - nach der rechtsverbindlichen Förderzusage des Landes und der schriftlichen Bestätigung der Eigenmittelverwendung durch den ASKÖ Steiermark
6. Rate	46.702,82		nach Schlussrechnung
Gesamt	4.395.743,09	540.000	

Die noch ausstehenden Raten sind auf das Konto des ASKÖ Landesverbandes Steiermark., lautend auf das Konto IBAN: AT33 2081 5022 0040 3414, BIC: STSPAT2GXXX, bei der Steiermärkischen Sparkasse, zur Anweisung zu bringen.

4.) Der Abschluss des beiliegenden und einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildenden Förderungsvertrages zwischen der Stadt Graz und dem ASKÖ Landesverband Steiermark in Höhe von Euro 540.000 zum Zweck der Fertigstellung des Projektes – Generalsanierung ASKÖ Mitteltrakt mit Vorplatz (Zusatzförderung) – wird genehmigt. Eine Auszahlung durch die Stadt Graz erfolgt erst gegen Nachweis einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Förderzusage des Landes Steiermark über die Zusage von Euro 270.000 an die Stadt Graz und einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Förderzusage über die Zuzahlung von Euro 380.000 (direkter Zufluss an die Sportcenter Graz Eggenberg Errichtungs- und Betriebs GmbH). Insofern der Förderungsvertrag zwischen der Stadt Graz und dem Land Steiermark (Entwurf liegt bei – Beilage F) in der beigelegten Form von der Landesregierung beschlossen wird, gilt dieser als angenommen.

Beilagen:

- A.) Begründung Mehrkosten – ASKÖ Landesverband Steiermark
- B.) Statische Beurteilung – Eisner ZT GmbH
- C.) Geotechnisches Gutachten – Dr. Lechner ZT-GesmbH
- D.) Zusage über € 270.000 von Landeshauptmann Stellvertreter Mag. Michael Schickhofer
- E.) Förderungsvertrag zwischen Stadt Graz und dem ASKÖ Landesverband Steiermark
- F.) Förderungsvertrag zwischen Land Steiermark und der Stadt Graz

Der Abteilungsvorstand – A13:
Thomas Rajakovics
elektronisch unterschrieben

Der Stadtsenatsreferent:
Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA
elektronisch unterschrieben

Die Bearbeitern A8:
Mag.^a Susanne Radocha
elektronisch unterschrieben

Der Bearbeiter A8:
Michael Kicker
elektronisch unterschrieben


Der Abteilungsvorstand der A8
Mag. Dr. Karl Kamper
elektronisch unterschrieben

Der Finanzreferent
Stadtrat Dr. Günter Riegler
elektronisch unterschrieben


Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Integration und Sport

am 19. Sept. 2019

Der/die Schriftführerin



Der/die Vorsitzende:



Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/
unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie
Wirtschaft und Tourismus am

am 17.9.2019


Der/die Schriftführerin



Der/die Vorsitzende:



Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von <u>45</u> GemeinderätInnen		
<input checked="" type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <u>19.9.2019</u>	Der/die Schriftführerin: 	

Vorhabenliste/BürgerInnenbeteiligung:


- Vorhabenliste ja / nein
- BürgerInnenbeteiligung vorgesehen ja / nein


	Signiert von	Rajakovics Thomas
	Zertifikat	CN=Rajakovics Thomas,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-08-28T10:46:05+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-08-29T07:52:52+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Radocha Susanne
	Zertifikat	CN=Radocha Susanne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-08-29T10:58:32+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Hohensinner Kurt
	Zertifikat	CN=Hohensinner Kurt,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-09-06T10:10:47+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Hohensinner Kurt
	Zertifikat	CN=Hohensinner Kurt,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-09-06T10:11:04+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-09-09T18:30:43+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.