

Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: DI Heike Falk

BerichterstellerIn: *GR Hoberler*

GZ: A10/BD – 094695/2015-58

Graz, 17. Oktober 2019

Betreff: Projektmittelerhöhung für das Projekt „Ausbau St.-Peter-Hauptstraße Teil 2“
in der Höhe von € 380.000 aus dem Investitionsfond

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 22. September 2016 wurde das Projekt „Ausbau St.-Peter Hauptstraße Teil 2“ (GZ: A10/BD-94695/2015-2) in der Höhe von € 4 Mio. genehmigt und die Stadtbaudirektion gemeinsam mit dem Land Steiermark mit der Projektabwicklung beauftragt. Die Verkehrsfreigabe der „St.-Peter-Hauptstraße Teil 2“ erfolgte im September 2018.

Im Übereinkommen GZ: ABT16-12277/2017-220 zwischen der Stadt Graz und dem Land Steiermark zum Bauvorhaben wurden die Baukosten geschätzt und die Kosten aufgeteilt.

Auf Grund von Unvorhergesehenem wie Baurestmassen, Sondergründungen, nicht projektierten Lärmschutzmaßnahmen, vorgezogenen und forcierten Arbeiten im Bereich der Gewerbebetriebe und des Wohnbauprojektes Amalfi sowie ein zusätzlicher Ausbau der Kreuzung Maggstraße / Liebenauer Gürtel zur Erhöhung der Leistungsfähig (bedingt durch den Umleitungsverkehr) führten zu Mehrkosten für das Land Steiermark als auch für die Stadt Graz.

Festzuhalten ist, dass durch den Vertrag zwischen dem Land Steiermark und der Stadt Graz auch beschlossen wurde, dass die Stadt sich verpflichtet Steigerungen im Zuge der Baudurchführung des von ihr zu übernehmenden Anteils bis zu einem Ausmaß von 15% der angeführten Kosten als verbindlich zu akzeptieren. Die Mehrkosten im Projekt stellen eine Erhöhung des Projektvolumens um maximal 9,5% dar. Die Bedeckung der fehlenden Finanzmittel in der Höhe von € 380.000,- erfolgt aus dem Investitionsfonds.

Der Stadtrechnungshof ist begleitend mit dem Projektcontrolling betraut.

Der Ausschuss für Stadt-und Grünraumplanung
stellt daher gemäß Statut der Landeshauptstadt Graz §45, Abs.2, Pkt.5

den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:


1. Der vorstehende Bericht wird genehmigt.
2. Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz erteilt die Zustimmung zur Bedeckung der fehlenden Finanzmittel in der Höhe von € 380.000,- aus dem Investitionsfond zur Erhöhung der Projektgenehmigung von € 4.000.000,- auf € 4.380.000,- .
3. Die Bedeckung der Kosten erfolgt auf der im parallelen Finanzstück festzulegenden Finanzposition.

Die Bearbeiterin:
DI Heike Falk
(elektronisch unterschrieben)

Der Stadtbaudirektor:
DI Mag. Bertram Werle
(elektronisch unterschrieben)

Der Bürgermeister

Bgm. Mag. Siegfried Nagl




An die Mag.-Abt. 8 Finanz- und Vermögensdirektion mit dem Ersuchen:

- a) Um Vorlage an den Herrn Finanzreferenten
- b) Um Ausarbeitung eines Antrages an den Finanz- und Voranschlagsausschuss

Vorberaten und einstimmig/ mehrheitlich mit Stimmen abgelehnt/ unterbrochen in der Sitzung Ausschusses für Stadt- und Grünraumplanung am... 16.10.2019


Der/die Schriftführerin:





Der/die Vorsitzende:



Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen		
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/> mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am 17.10.2019	Der/die Schriftführerin: 	

	Signiert von	Falk Heike
	Zertifikat	CN=Falk Heike,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-10-07T15:44:03+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-10-08T08:06:53+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.