

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Bettina Frommwald

GZ: A8-119719/2018-0041

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

Betreff:

Stadtbaudirektion

Ausbau St.-Peter-Hauptstraße – 2. Teil

1. Erhöhung der bestehenden Projektgenehmigung
um € 380.000 in der AOG 2016-2019
2. Budgetvorsorge über insges. € 380.000 in der AOG 2019

BerichterstatteIn:..... *OR Mogu*

Graz, 17.10.2019

Die Stadtbaudirektion beantragt eine Erhöhung der Projektgenehmigung um € 380.000,- von € 4.000.000,- auf € 4.380.000,- in der AOG 2016 - 2019 und begründet dies wie folgt:

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 22. September 2016 wurde das Projekt „Ausbau St.-Peter Hauptstraße Teil 2“ (GZ: A10/BD-94695/2015-2 und A8-146581/2015-12) in der Höhe von € 4.000.000,- genehmigt und die Stadtbaudirektion gemeinsam mit dem Land Steiermark mit der Projektabwicklung beauftragt.

Im Übereinkommen GZ: ABT16-12277/2017-220 zwischen der Stadt Graz und dem Land Steiermark zum Bauvorhaben wurden die Baukosten geschätzt und die Kosten aufgeteilt.

Auf Grund von Unvorhergesehenem wie Baurestmassen, Sondergründungen, nicht projektierten Lärmschutzmaßnahmen, vorgezogenen und forcierten Arbeiten im Bereich der Gewerbebetriebe und des Wohnbauprojektes Amalfi sowie ein zusätzlicher Ausbau der Kreuzung Maggstraße / Liebenauer Gürtel zur Erhöhung der Leistungsfähig (bedingt durch den Umleitungsverkehr) führten zu Mehrkosten für das Land Steiermark als auch für die Stadt Graz.

Festzuhalten ist, dass durch den Vertrag zwischen dem Land Steiermark und der Stadt Graz auch beschlossen wurde, dass die Stadt sich verpflichtet Steigerungen im Zuge der Baudurchführung des von ihr zu übernehmenden Anteils bis zu einem Ausmaß von 15% der angeführten Kosten als verbindlich zu akzeptieren. Die Mehrkosten im Projekt stellen eine Erhöhung des Projektvolumens um maximal 9,5% dar. Die Bedeckung der fehlenden Finanzmittel in der Höhe von € 380.000,- erfolgt aus dem Investitionsfonds. Laut Auskunft der Stadtbaudirektion gelangt dieses Projekt heuer komplett zur Abrechnung.

Der Stadtrechnungshof ist begleitend mit dem Projektcontrolling betraut.

Aufgrund des vorstehenden Berichtes stellt der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus daher gemäß § 90 Abs 4 sowie § 95 Abs 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr. 130/1967 idgF den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

1. In der AOG 2016 - 2019 wird die Erhöhung der Projektgenehmigung „Ausbau St.-Peter-Hauptstraße – 2. Teil“ in Höhe von € 380.000,- von € 4.000.000 auf € 4.380.000 erteilt.

2. In der AOG 2019 werden die Fiposse

5.61100.002050 „Straßenbauten; St. Peter Hauptstraße“ (AOB BD00; DKL BD033)

und

6.61200.346000 „Investitionsdarlehen von Kreditinstituten“ (AOB 0800)

um € 380.000,- erhöht.

Die Bedeckung von € 380.000,- erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds-Bereich „Infrastruktur“. Der aktuelle Stand über Höhe und bisherige Verwendung des Investitionsfonds geht aus der Ausschussinformation für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus hervor.

Die Bearbeiterin:

Bettina Frommwald
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzdirektor:

Mag. Dr. Karl Kamper
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/ mit ¹⁰..... Stimmen angenommen/~~abgelehnt/unterbrochen~~ in
der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am
17.10.2019

Die Schriftführerin:

Der/die Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der heutigen öffentlichen nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung

bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.


Beschlussdetails siehe Beiblatt


Graz, am 17.10.2019


Der/die Schriftführerin:



	Signiert von	Frommwald Bettina
	Zertifikat	CN=Frommwald Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-10-09T10:37:34+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-10-09T11:02:44+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-10-09T15:59:42+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-10-10T17:28:26+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.