

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Bettina Frommwald

GZ: A8-141818/2021-18

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen
und Immobilien

Betreff:

Feuerwehr-Bootshaus-Stützpunkt „Mitte“ und
Anschaffung eines Feuerwehrrettungsbootes

1. Erhöhung der Projektgenehmigung
„Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus“
um € 275.000,- auf € 644.000,-
2. Budgetvorsorge über € 435.000,-
im Jahr 2022 im ICF

BerichterstatteIn: *GR^{MD} D. Kotzmann*

Graz, 07.Juli 2022

Die Abteilung Katastrophenschutz und Feuerwehr beantragt die Erhöhung der Projektgenehmigung „Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus“ um € 275.000,- auf € 644.000,- und eine Budgetvorsorge 2022 in Höhe von € 435.000,- und begründet dies wie folgt:

1. Erhöhung der Projektgenehmigung Lebensraum Mur – Feuerwehrbootshaus

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 17. Oktober 2019 (GZ.: A10/5-079117/2019-06, A8-119719/2018-43) wurde das Projekt „Lebensraum Mur“, das federführend von der A 10/5 – Abteilung Grünraum und Gewässer ausgearbeitet wurde, beschlossen. Unter Punkt f) wurde über die Errichtung eines Feuerwehrbootshauses (Mannschaftsgebäude inkl. Bootsgarage) berichtet und ein Budget von € 369.000,- beschlossen.

Die GBG – Gebäude- und Baumanagement GmbH wurde mit der gesamten Projektabwicklung (Einholung der erforderlichen Genehmigungen, Bauabwicklung, Bauaufsicht etc.) beauftragt. Im letzten Jahr wurden bereits die Fundamente sowie der Rohbau der Bootsgarage auf dem im Besitz der Stadt Graz befindlichen Grundstück (GSt.-Nr. 2144, KG Jakomini) im Bereich Fröhlichgasse/Angergasse von der GBG errichtet. Für dieses Jahr ist die Fertigstellung des Gebäudes samt Mannschaftsraum und die Inbetriebnahme geplant.

Laut nunmehrigen Berechnungen der GBG kommt es durch Verzögerungen bei der Projektumsetzung, die sich vor allem aus der Unklarheit und Komplexität bei der Frage der materienrechtlichen Zuordnung ergeben haben, zu den im Jahr 2019 errechneten Anschaffungskosten zu Mehrkosten von € 275.000,- incl. MWSt. Diese Mehrkosten sind zum einen der Indexierung und den massiven Preissteigerungen in der Baubranche – vor allem aber dem Materialeinkauf – geschuldet. Außerdem liegt der Wunsch seitens der Abteilung für Katastrophenschutz und Feuerwehr vor, das ursprüngliche Projekt um eine Hebeanlage für das Feuerwehrrettungsboot sowie die Bootsgarage mit einem Rolltor zu erweitern. Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. € 35.000,- inkl. MWSt. und sind in den oben angeführten Mehrkosten enthalten.

Finanzierung

Neue Verteilung der Projektkosten „Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus“:

Jahre	Betrag
Ausgaben bis Ende 2021	0,00
2022	644.000
Summe	644.000

Die Bedeckung der € 275.000,- erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds. Der aktuelle Stand über Höhe und bisherige Verwendung des Investitionsfonds geht aus der Ausschussinformation für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien hervor.

2. Anschaffung eines Feuerwehrrettungsbootes

Damit der Stützpunkt „Mitte“ auch mit einem entsprechenden Einsatzmittel ausgestattet werden kann, ist die Neuanschaffung eines „Feuerwehrrettungsbootes“ erforderlich. Das bisherige „Jet Boot“, das mittels Wechselladeaufbaus mit einem LKW zum jeweiligen Einsatzort an der Mur transportiert wurde und erst dort dann zu Wasser gelassen wurde, stammt aus dem Jahr 1992 und hat mit seinen nunmehr 30 Einsatzjahren seine technische und wirtschaftliche Einsatzdauer mehr als erfüllt. Für dieses Boot gibt es keine Ersatzteile mehr und durch das bei jedem Einsatz erforderliche „slippen“ geht sehr wertvolle Zeit verloren – vor allem wenn es um Menschenrettungen in der Mur geht. Hier zählt jede Sekunde. Daher sieht die aktuelle Einsatztaktik des Wasserdienstes der Berufsfeuerwehr Graz ein jederzeit startklares Feuerwehrrettungsboot vor.

Im Zuge einer Angebotseinholung beim Bestbieter der letzten Feuerwehrrettungsboot-Beschaffung im Jahr 2016 wurde für ein baugleiches Boot samt derselben feuerwehrspezifischen Ausstattung, die der ÖBFV-Richtlinie zu entsprechen hat, ein Angebot i.d.H.v. € 160.000,- incl. MWSt. eingeholt. Die Anschaffung dieses Bootes wird seitens des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark (LFV) mit einem Betrag von € 35.000,- gefördert. Somit hat die Stadt Graz nur mehr den Differenzbetrag i.d.H.v. € 125.000,- zu finanzieren

Finanzierung

Die Bedeckung der € 125.000,- erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds. Der aktuelle Stand über Höhe und bisherige Verwendung des Investitionsfonds geht aus der Ausschussinformation für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien hervor.

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien stellt daher gemäß § 93 Abs. 1 und § 95 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.130/1967 idF LGBl.118/2021 den

Antrag

der Gemeinderat wolle beschließen:

1. Die Erhöhung der Projektgenehmigung „Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus“ um € 275.000,- auf € 644.000,- wird wie folgt erteilt:

Jahre	Betrag
Ausgaben bis Ende 2021	0,00
2022	644.000
Summe	644.000

2. Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2022 werden wie folgt geändert:

Zu „Erhöhung der Projektgenehmigung Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus“

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungsring	FVA 2022	EVA 2022
350	162000	1.061000	13503080	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus	D.350308	+275.000	
180	162000	2.346000		Investitionsdarlehen		+275.000	

Die Bedeckung der € 275.000,- erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds.

Zu „Anschaffung eines Feuerwehrrettungsbootes“

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungsring	FVA 2022	EVA 2022
350	162000	1.040000	13503130	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot	D.350313	+160.000	
350	162000	2.301000	13503130	Anschaffung Feuerwehrrettungsboot		+35.000	
180	162000	2.346000		Investitionsdarlehen		+125.000	

Die Bedeckung der € 125.000,- erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds.

Die Bearbeiterin:

Bettina Frommwald
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzdirektor:

Mag. Stefan Tschikof
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Manfred Eber
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses Finanzen, Beteiligungen und Immobilien am 7.7.22

Der/Die Schriftführer/in:

Fromm Bettina

Der/die Vorsitzende:

Staf

Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/>	öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von GemeinderätInnen			
<input checked="" type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt			
Graz, am <u>7.7.22</u>			Der/die SchriftführerIn:	
			<i>Fromm</i>	

	Signiert von	Frommwald Bettina
	Zertifikat	CN=Frommwald Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-29T13:13:42+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-29T13:43:39+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Tschikof Stefan
	Zertifikat	CN=Tschikof Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2022-06-29T14:11:31+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Eber Manfred
Zertifikat	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2022-06-30T08:22:45+02:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.