



# Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiter A10/8: Richard Wagner, MSc  
Bearbeiterin A8: Alexandra Stolz

GZ: A10/8 – 160750/2023-0001	Ausschuss für Verkehr, Stadt- und Grünraumplanung
GZ: A8-205500/2022-53	BerichterstatteIn: <i>GR. Uotina-Voit</i>
	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen- und Immobilien
	BerichterstatteIn: <i>GK. Hoebenberger</i>

Betreff: „Radoffensive - Verbreiterung GRW Schöckelbach“  
 1. Projektgenehmigung für die Jahre 2024 – 2026  
 in Höhe von € 1.100.000, --  
 Graz, 16. November 2023

## 1. Ausgangslage

Im November 2019 wurde der Grundsatzbeschluss zur „Radoffensive Graz“ im Gemeinderat beschlossen. Innerhalb von zehn Jahren sollen gemeinsam 100 Millionen Euro von Seiten der Stadt Graz und dem Land Steiermark in den Ausbau der Radinfrastruktur investiert werden. Ebenso wurde im März 2022 der Grundsatzbeschluss zum Masterplan Radoffensive 2030 und den dort festgehaltenen Zielen im Gemeinderat beschlossen. Die Mittel werden für Projekte im Rahmen der Radoffensive eingesetzt, hierzu erfolgt die fachliche Freigabe der Projekte im zuständigen Lenkungsausschuss, bestehend aus Vertretern der Fachabteilungen von Stadt und Land. Die beiden Baudirektoren leiten den Lenkungsausschuss. Die Budgetmittel werden sowohl für Planungs- und Umsetzungsmittel sowie begleitenden Maßnahmen, Bewusstseinsbildung und Kommunikation eingesetzt.

In Summe wurden bisher für die Jahre 2020 bis 2026 rund € 17.441.000, -- der grundsätzlich beschlossenen € 30.000.000, -- vom Gemeinderat freigegeben.

## 2. Verbreiterung des Geh- und Radwegs entlang des Schöckelbachs

Nicht nur die Neuerrichtung von Infrastruktur, sondern auch die Ertüchtigung und Verbesserung schon bestehender Infrastruktur ist Teil der Radoffensive. Der gemischte Geh- und Radweg entlang des Schöckelbachs (Haupttradroute 4) ist eine wichtige Verbindungsachse vom Nordosten in Richtung Andritz und folglich Stadtzentrum. Die innerhalb der Radoffensive durchgeführte Sektorenplanung ergab, dass die Achse Radegunderstraße eine Achse der Kategorie A, und somit sehr wichtig für den Radverkehr ist. Aufgrund der Platzverhältnisse auf der Radegunderstraße selbst entschied man sich, den bestehenden Radweg in Bestandslage zu verbessern.

Im Zuge eines Hochwasserschutz Projekts der Abteilung für Grünraum und Gewässer (GZ: A10/5 – 001968/2008/0040) bietet sich nun die Chance diesen Ausbau synergetisch zu nutzen und ebenfalls auch den Geh- und Radweg zu verbreitern. Ebenso wird der bisher unbeleuchtete Geh- und Radweg im Projekt dem Stand der Technik nach entsprechend ausgestattet. Aus naturschutztechnischen Gründen soll der Bach durch die Beleuchtung nicht dauerbestrahlt werden. Es soll daher eine laufende/adaptive Beleuchtung errichtet werden, die den Geh- und Radweg nach Bedarf beleuchtet. Sobald sich jemand nähert, wird dies durch einen Sensor erkannt und der Geh- und Radweg beleuchtet. Die Kosten dafür sind bereits in die Projektkosten eingerechnet.

Das Projektgebiet erstreckt sich vom Rotmoosweg bis zur Stadtgrenze und beläuft sich somit auf rund 2 Kilometer.




Abbildung 1: Verlauf Geh- und Radweg von Stadtgrenze bis Weitzenstraße



Abbildung 2: Verlauf Geh- und Radweg von Weinitzenstraße bis Rotmoosweg

Wo im Rahmen des Hochwasserschutzbaus Verbreiterungen des Radwegs möglich sind, werden diese bei der Wiederherstellung umgesetzt. Abgesehen von punktuellen Engstellen ist eine Verbreiterung des Geh- und Radwegs auf 3,5 Meter eingeplant, was eine deutliche Verbesserung zu den derzeitigen Bestandsbreiten zwischen 2,0 und 2,25m darstellt. In zwei Teilbereichen ist es notwendig aufgrund des Hochwasserschutzprojekts den Geh- und Radweg zu verlegen (siehe Abbildung 4). Teilweise besteht für diese Verbreiterungen Fremdgrundbedarf. Die Abteilung für Immobilien ist bereits mit der Grundeinlöse beauftragt. Die Kosten dafür sind außerhalb dieser Projektgenehmigung bereits bedeckt.

Zwei Planausschnitte sollen zeigen, wie der Ausbau des Geh- und Radwegs künftig aussehen soll.




Abbildung 3: Verbreiterung des Geh- und Radwegs auf 3,5m; Ausschnitt nördlich des Dorfgartenweg; Planstand 10/2021




Abbildung 4: Verlegung des Geh- und Radwegs aufgrund des Hochwasserschutzprojekts; Ausschnitt südlich des Puchleitnerwegs, neben Kohlbacher Siedlung; Planstand 10/2021

### 3. Termine

Die zeitliche Umsetzung des Projektes ist aus derzeitiger Sicht wie folgt vorgesehen:

- 06/2023: GR-Beschluss der Abteilung für Grünraum und Gewässer
- 11/2023: GR-Beschluss der Abteilung für Verkehrsplanung
- Q1 2024: Baubeginn des Hochwasserausbaus
- 2026: Projektfertigstellung

Die Terminangaben setzen eine zeitgerechte Beschlussfassung durch die zuständigen Organe der Stadt Graz, eine zügige Planungsabwicklung, eine rasche Abhandlung der Verfahren sowie eine Baudurchführung ohne wesentliche unvorhersehbare Ereignisse voraus.

### 4. Finanzierung

Insgesamt sollen Mittel in der Höhe von € 100 Mio. von den beiden Gebietskörperschaften Land Steiermark und Stadt Graz bis 2030 investiert werden. Dieser Grundsatzbeschluss wurde im Gemeinderat der Stadt Graz am 14.11.2019 und in der Sitzung der Steirischen Landesregierung am 24.10.2019 gefasst. Eine Kofinanzierung auf Bundes- oder EU-Ebene wird angestrebt.

Kostenverteilung:

Baukosten:	€ 800.000, --
Beleuchtungskosten:	€ 300.000, --

Verteilung der Projektkosten:

2024:	€ 100.000, --
2025:	€ 500.000, --
2026:	€ 500.000, --

Die Bedeckung der € 1.100.000, -- erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds transformative Vorhaben. Der aktuelle Stand über Höhe und bisherige Verwendung des Investitionsfonds transformative Vorhaben geht aus der Ausschussinformation für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien hervor.

In SAP wurden das neue HHP 12603720 sowie 42603720 mit der Bezeichnung „Radoffensive GRW Schöckelbach“ sowie der DR D.260372 angelegt.

Aufgrund des vorstehenden Berichtes stellen der Ausschuss für Verkehr, Stadt- und Grünraumplanung und der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien gemäß § 45 ~~Abs. 5~~ sowie § 95 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.130/1967 idF LGBl.118/2021 den **Abs. 2 25**

### **Antrag,**

der Gemeinderat wolle beschließen:

1. Die Projektgenehmigung „Radoffensive GRW Schöckelbach“ in Höhe von € 1.100.000, -- wird erteilt.

Die Mittel verteilen sich in den Jahren 2024 bis 2026 wie folgt:

2024:	€ 100.000, --
2025:	€ 500.000, --
2026:	€ 500.000, --

Die Budgetmittel für die Jahre 2024 bis 2026 werden in SAP auf folgender Budgetkombination im ICF zur Verfügung gestellt:

Finanzstelle 260 / Fonds 612000 / Fipos 1.060000 / HHP 12603720 / Deckungsring D.260372

Die Bedeckung der € 1.100.000, -- für 2024 bis 2026 erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds transformative Vorhaben.

Der aktuelle Stand über Höhe und bisherige Verwendung des Investitionsfonds transformative Vorhaben geht aus der Ausschussinformation für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien hervor.

2. Die Abteilung für Verkehrsplanung wird beauftragt, die Planungsleistungen und Umsetzungsmaßnahmen zur Errichtung von Radinfrastruktur lt. Motivenbericht in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Grünraum und Gewässer umzusetzen.
3. Die Abteilung für Verkehrsplanung Graz wird beauftragt, das genannte Projekt im Rahmen der Radoffensive mit den betroffenen Fachabteilungen in der Stadt Graz und dem Land Steiermark abzustimmen und zur Umsetzung zu bringen.

Der Bearbeiter  
der Abteilung für Verkehrsplanung:  
Richard Wagner, MSc  
(elektronisch unterschrieben)

Der Abteilungsvorstand  
der Abteilung für Verkehrsplanung:  
DI Wolfgang Feigl  
(elektronisch unterschrieben)

Der Stadtbaudirektor:  
Dipl.-Ing. Mag. Bertram Werle  
(elektronisch unterschrieben)

Die Stadtsenatsreferentin  
für die Abteilung für Verkehrsplanung:  
Bgm.in-StVin Mag.<sup>a</sup> Judith Schwentner  
(elektronisch unterschrieben)

Die Bearbeiterin A8:  
  
Alexandra Stolz  
(elektronisch unterschrieben)


Der Finanzdirektor  
  
Mag. Johannes Müller  
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:  
Stadtrat Manfred Eber  
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit 10 Stimmen angenommen / abgelehnt / unterbrochen in  
der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Stadt- und Grünraumplanung

am 15.11.2023

Der/Die SchriftführerIn:



Der/Die Vorsitzende:



Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit ..... Stimmen angenommen / abgelehnt / unterbrochen in  
der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien

am 16.11.2023

Der/Die SchriftführerIn:



Der/Die Vorsitzende:



Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen		<input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen	<input type="checkbox"/> nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von ..... GemeinderätInnen			
<input checked="" type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ..... Stimmen / ..... Gegenstimmen) angenommen.		
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt			
Graz, am <u>16.11.2023</u>		Der/die SchriftführerIn: 	

Vorhabenliste/BürgerInnenbeteiligung:

- Vorhabenliste ja
- BürgerInnenbeteiligung vorgesehen nein

	Signiert von	Wagner Richard
	Zertifikat	CN=Wagner Richard,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-11-08T10:19:35+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	Signiert von	Feigl Wolfgang
	Zertifikat	CN=Feigl Wolfgang,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-11-08T11:14:45+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2023-11-08T16:03:07+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Schwentner Judith
	<b>Zertifikat</b>	CN=Schwentner Judith,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2023-11-09T14:07:19+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Stolz Alexandra
	<b>Zertifikat</b>	CN=Stolz Alexandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2023-11-09T14:11:06+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Gessl Sandra
	<b>Zertifikat</b>	CN=Gessl Sandra,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2023-11-09T14:26:15+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Müller Johannes
	<b>Zertifikat</b>	CN=Müller Johannes,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2023-11-09T16:38:33+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.

	<b>Signiert von</b>	Eber Manfred
	<b>Zertifikat</b>	CN=Eber Manfred,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	<b>Datum/Zeit</b>	2023-11-10T07:41:15+01:00
	<b>Hinweis</b>	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: <a href="https://sign.app.graz.at/signature-verification">https://sign.app.graz.at/signature-verification</a> verifiziert werden.