
Bauwochenvorschau 9. bis 13. November 2026

GW 2a Unterführung

Josef-Huber-Gasse

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen



Datum	Baufeld West Friedhofgasse nördlich Kratkystraße bis Friedhof	Baufeld Ost Steinfeldgasse zwischen Eggenberger Gürtel und Haus Nr. 56
Montag, 9. November 2026	Unterstellung Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Aufgehendes Baufeld 7 Marienhütte	Leitungsbau Steinfeldgasse; Herstellen ÖBB-Tragwerk 1; VLSA-Provisorium Gürtelkreuzung (Tag + **Nacht**)
Dienstag, 10. November 2026	Unterstellung Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Aufgehendes Baufeld 7 Marienhütte	Leitungsbau Steinfeldgasse; Herstellen ÖBB-Tragwerk 1; VLSA-Provisorium Gürtelkreuzung (Tag + **Nacht**)
Mittwoch, 11. November 2026	Unterstellung Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Aufgehendes Baufeld 7 Marienhütte	Leitungsbau Steinfeldgasse; Herstellen ÖBB-Tragwerk 1; VLSA-Provisorium Gürtelkreuzung (Tag + **Nacht**)
Donnerstag, 12. November 2026	Unterstellung Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Aufgehendes Baufeld 7 Marienhütte	Leitungsbau Steinfeldgasse; Herstellen ÖBB-Tragwerk 1; VLSA-Provisorium Gürtelkreuzung (Tag + **Nacht**)
Freitag, 13. November 2026	Unterstellung Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Aufgehendes Baufeld 7 Marienhütte	Leitungsbau Steinfeldgasse; VLSA-Provisorium Gürtelkreuzung (Tag + **Nacht**)

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

HINWEIS: Der Bypass vom Eggenberger Gürtel von Norden kommend in die Steinfeldgasse ist gesperrt. Die Zufahrt vom Eggenberger Gürtel von Norden kommend in die Steinfeldgasse ist über den zentralen Kreuzungsbereich möglich.

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Mobiltelefonnummer 0664 / 789 50 287 zur Verfügung.