
Geplante BAUSTELLEN in GRAZ 2024 
(Stand 27.12.2023; ROT = sehr verkehrsrelevant) 

 
Am Katzelbach 

im Bereich HNr. 82 bis Greifenweg 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Andritzer Reichsstraße 

im Bereich HNr. 132 bis Hoffeldstraße 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Aribonenstraße 

gesamte Länge 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Sommerferien 2024 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 

Bahnhofstraße 

gesamte Länge 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Sommer / Herbst 2024 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 

Baiernstraße 

im Bereich Gritzenweg bis Josef-Poestion-Straße 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Bogengasse 

im Bereich Zusertalgasse bis Droste-Hülshoff-Gasse 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Brauhausstraße 

im Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Reininghausstraße 

Erneuerung der Hauptwasserleitung 320 lfm. in offener Bauweise; 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Frühjahr 2024 

(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft, Energie Graz - Fernwärme) 

 

 



Burgring 4 – 14 (Nebenfahrbahn) 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Dorfstraße 

Erneuerung der Hauptwasserleitung 150 lfm. in grabenarmer Bauweise 

Termin: frühestens ab 02.07.2024 

(Projekt: Holding Graz - Wasserwirtschaft) 

 

Dr.-Plochl-Straße 

im Bereich Willie-Thaller-Straße bis Kasernstraße 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Droste-Hülshoff-Gasse 

im Bereich Bogengasse bis Zusertalgasse 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Eichbachgasse 

Erneuerung der Hauptwasserleitung 1.500 lfm. in grabenarmer Bauweise 

Termin: frühestens ab 02.07.2024 

(Projekt: Holding Graz - Wasserwirtschaft) 

 

Elisabethstraße 

im Bereich Glacisstraße bis Hartenaugasse 

Erneuerung der unterirdischen Wasser-Leitungsversorgung (Teil 2 – Wasser 890 lfm); 

Erneuerung der Fernwärme-Hauptleitung (Teil 2) 

Spurzusammenlegung! 

Termin: Früjahr / Sommer 2024 

(Projekt: Holding – Wasserwirtschaft; Energie Graz - Fernwärme) 

 

Frauengasse 

Erneuerung der Hauptwasserleitung 100 lfm. in offener Bauweise 

Termin: dzt. offen 

(Projekt: Holding Graz - Wasserwirtschaft) 

 

Georgigasse 

im Bereich HNr. 36 bis Franz-Steiner-Gasse 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Frühjahr 2024 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 

 

 



Göstinger Straße 

im Bereich Algersdorfer Straße Annaplatz 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Grabenstraße 166 – 168 (Nebenfahrbahn) 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Gradnerstraße 

im Bereich Autobahnunterführung bis Bahnübersetzung 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Frühjahr 2024 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 

Hallerschloßstraße 

Erneuerung der Hauptwasserleitung 70 lfm. in offener Bauweise 

Termin: dzt. offen 

(Projekt: Holding Graz - Wasserwirtschaft) 

 

Hans-Brandstetter-Gasse 

im Bereich Plüddemanngasse bis Petersgasse 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Harter Straße 

im Bereich Kornfelderweg bis Ludwig-Benedek-Gasse 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Herrgottwiesgasse 

im Bereich Puntigamer Straße / inkl. Querung Puntigamer Straße 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Frühjahr / Sommer 2024 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 

Hilmteichstraße 

im Bereich HNr. 16 bis Ludwig-Seydler-Gasse 

Neuerrichtung eines Abwasserkanals; 

Postenregelung! Die Zufahrt zum LKH über die Hilmgasse wird empfohlen. 

Termin: 04.03. – 12.04.2024 

(Projekt: privater Auftraggeber) 

 

 



Himmelreichweg 15 - 48 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Humboldstraße 

im Bereich HNr. 46 bis Mozartgasse 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Humperdinckgasse  

im Bereich Theodor-Körner-Straße bis Liliencrongasse 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Joanneumring 

im Bereich Girardigasse bis Neutorgasse 

Errichtung eines Geh- Radweges; Schienenumlegung; 

Spurzusammenlegung! 

04.03.2024 – 29.11.2024 

(Projekt: Holding - Linien) 

 

Karlauerstraße 55 ggü. 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Kastellfeldgasse 

im Bereich Schießstattgasse bis Brockmanngasse; 

Erneuerung Fernwärme-Hauptleitung; div. Hausanschlüsse 

Straßensanierung; 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz – Straße; Energie Graz - Fernwärme) 

 

Kloiberweg 

im Bereich Liebenauer Hauptstraße; inkl. Querung Liebenauer Hauptstraße 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Frühjahr / Sommer 2024 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 

Klosterwiesgasse 

im Bereich HNr. 10 bis Mondscheingasse 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Sommer / Herbst 2024 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 



Köglerweg 

im Bereich Maggstraße bis Neufeldweg 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Körblergasse 74 - 82 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Körblergasse 

im Bereich Kreuzgasse bis Franckstraße 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Sommer / Herbst 2024 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 

Leonhardstraße 

im Bereich Maifreddygasse bis Lichtenfelsgasse und Maifreddygasse von Alberstraße bis 

Leonhardstraße 

Schienensanierung; 

Totalsperre! 

06.07.2024 – 02.09.2024 

(Projekt: Holding - Linien) 

 

Leonhardstraße 

im Bereich HNr. 29 bis Beethovenstraße 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

06.07.2024 – 02.09.2024 (zeitgleich mit Schienenbaustelle) 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 

Liebenauer Hauptstraße 

im Bereich Kreisverkehr Südgürtel bis Sternäckerweg 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in 5 Teilabschnitten in diesem Bereich; 

Postenregelung! 

Termin: dzt. offen 

(Projekt: Holding - Straße) 

 

Lichtensternweg 16 - 35 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Mantscha Waldweg 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 



Mariengasse 58 - 65 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Messendorfer Straße / Neufeldweg 

im Bereich St-Peter-Hauptstraße bis Köglerweg 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Mühlgasse 26 - 52 

Erneuerung der Hauptwasserleitung; Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Münzgrabenstraße 

im Bereich Fröhlichgasse bis Brucknerstraße 

Erneuerung der Hauptwasserleitung 650 lfm. in offener Bauweise; 

Straßengeneralsanierung; 

Termin: dzt. offen; derzeit keine Finanzierung (Stand 21.12.2023) 

(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschatf und Straße) 

 

Murfelder Straße 

Erneuerung der Hauptwasserleitung 310 lfm. in grabenarmer Bauweise 

Termin: frühestens ab 02.07.2024 

(Projekt: Holding Graz - Wasserwirtschaft) 

 

Neuholdausgasse 129 - 169 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Frühjahr 2024 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 

Niesenbergergasse 

im Bereich HNr. 43 bis Quergasse 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Sommer / Herbst 2024 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 

Oeverseegasse 

im Bereich Lissagasse bis Elisabethinergasse 

Erneuerung Hauptleitung; div. Hausanschlüsse 

Termin: Sommer 2024 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 

 

 

 



Peter-Tunner-Gasse 

im Bereich Lastenstraße bis Waagner-Biro-Straße 

ÖBB-Brückensanierung; 

Totalsperre! Umfahrung über Eggenberger Straße, bzw. Ibererstraße; 

In der Zeit von 01.03.-15.03.2024 ist die Unterführung während der Abbrucharbeiten auch 

für Fußgänger gesperrt! 

15.01.2024 – 30.05.2026 

(Projekt: Österreichische Bundesbahnen) 

 

Peter-Tunner-Gasse 

im Bereich Waagner-Biro-Straße bis Plabutscherstraße 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Frühjahr / Sommer 2024 (zeitgleich mit Sperre ÖBB-Unterführung) 

(Projekt: Energie Graz - Fernwärme) 

 

Petersgasse 

im Bereich Waltendorfer Gürtel bis Moserhofgasse 

Erneuerung der Hauptwasserleitung 250 lfm. in offener Bauweise; 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Frühjahr 2024 

(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft, Energie Graz - Fernwärme) 

 

Prankergasse 

im Bereich Steinfeldgasse bis Eggenberger Gürtel 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Puchstraße 

Erneuerung der Hauptwasserleitung 420 lfm. in offener Bauweise; 

Fernwärme-Erneuerung der Hauptleitung; 

Neubau eines Geh- und Radweges; 

Umleitung in Fahrtrichtung Süden über die Herrgottwiesgasse 

Termin: Sommer 2024 

(Projekt: Holding Graz - Wasserwirtschaft) 

 

Quellengasse 

im Bereich HNr. 51 bis Panoramagasse 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Raachgasse 58 - 66 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

 



Rosenberggasse 16 - 22 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Schießstattgasse 30 - 36 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Seidenhofstraße 

im Bereich Straßganger Straße bis Karl-Morre-Straße 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Stiftingtalstraße, Eckmichlstraße 

Neuverlegung Hauptwasserleitung 800 lfm. in offener Bauweise 

Termin: dzt. offen 

(Projekt: Holding Graz - Wasserwirtschaft) 

 

Straßganger Straße 

im Bereich HNr. 398 bis Ankerstraße 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Technikerstraße 

im Bereich HNr. 11 bis Morellenfeldgasse 

Erneuerung der Hauptwasserleitung 200 lfm. in offener Bauweise 

Neuverlegung Fernwärme; div. Hausanschlüsse 

Termin: Sommerferien 2024 

(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft, Energie Graz - Fernwärme) 

 

Tegetthoffbrücke, Belgiergasse, Vorbeckgasse 

im Bereich Marburger Kai bis Annenstraße 

Neuerrichtung einer Straßenbahn (Innenstadtentlastung); 

Totalsperre! Die Ausfahrt aus der Maria-Stromberger-Gasse (ehem. Kernstockgasse) in die 

Feuerbachgasse ist gewährleistet. Die Zu- und Abfahrten zu / aus den jeweiligen Seitengasse 

werden lokal eingerichtet. Der Grieskai bleibt in Fahrtrichtung Süden befahrbar. 

08.01. – 31.12.2024 

(Projekt: Holding - Linien) 

 

Thaddäus-Stammel-Straße 

Erneuerung der Hauptwasserleitung 230 lfm. in offener Bauweise 

Termin: dzt. offen 

(Projekt: Holding Graz - Wasserwirtschaft) 

 



Tullriegel 

im Bereich Lichtensternweg bis Mariatroster Straße 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Unterer Bründlweg 

im Bereich Harter Straße bis Am Jägergrund 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Unterer Plattenweg  

im Bereich HNr. 45 bis Einsiedlerweg 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Vogelweiderstraße 

im Bereich Am Hofacker bis Carnerigasse 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Waldweg 

im Bereich HNr. 46 bis Swikergasse 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 

Walter-Flex-Weg 

Erneuerung der Hauptwasserleitung 170 lfm. in offener Bauweise 

Termin: dzt. offen 

(Projekt: Holding Graz - Wasserwirtschaft) 

 

Weg zum Reinerkogel 

im Bereich HNr. 45 bis Grabenstraße 

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten 

Termin: offen 

(Projekt: Holding Graz - Straße) 

 
  



 

 

Baustellen 

 

Statistik 2023: 
Jahr: 2019 2020 2021 2022 2023 

Gesamtbaustellen: 4.318 4.177 4.571 4.452 4.599 

 

Aufgrabungen: 2.675 2503 2.486 2.465 2.459 
Gesamtaufgrabungstage: 41.058 44.188 47.016 47.945 51.387 

Durchschnitt Tage: 15 18 19 19 21 

 

 

Materiallagerungen: 1.232 1.275 1.617 1.558 1.565 
Gesamtmateriallagerungstage: 41.525 45.702 57.582 56.466 49.052 

Durchschnitt Tage: 34 36 36 36 31 

 

 

Prov. Verkehrsmaßnahmen: 411 399 468 429 575 
Gesamttage: 48.057 37.899 36.307 24.392 35.683 

Durchschnitt Tage: 117 95 78 57 62 

 

 

Zusammenfassung: 

Die Anzahl der Gesamtansuchen für die Nutzung öffentlichen Gutes ist auf 4.599 gestiegen. 

Die durchschnittliche Tagesbelastung pro Grabungsbaustelle ist auf 21 gestiegen. 

Zurückzuführen ist dieser Durchschnittswert seit 2019 u.a. auf die laufenden Großbaustellen. 

 

 


