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Verkehrskonzept NVD – ÖV + nmIV

Rampe Annenstraße 120 m

Unterführung Gürtel 75 m

Doppelhaltestelle für 
Linien 1, 3, 6 und 7  80 m

Unterführung West (Non-Stop-Kino und 
GW 1a – Bahn) 230 m

Rampe Eggenberger Straße 110m

Verschwenkung von Nord- in Mittellage

Doppelhaltestelle 
für Linien 1, 3, 6 und 7

Linien 1 und 7

Linien 3 und 6

Wendeschleife
und Endhalte-

stelle Linien 3, 6

Neuerrichtung Personentunnel Nord mit Durch-
bindung zur Waagner Biro Straße
Neukonzeption Geh-/Radverkehr am Europaplatz
Beidseitiger Geh-/Radweg in der Eggenberger
Straße durchgehend bis Gürtel



Verkehrskonzept NVD – MIV
(ohne Maßnahmen Projekt Annenstraße)

Neuerrichtung Unterführung
GW 1 – Eggenberger Straße
4 Fahrspuren, 2 Geh-/Rad

Lichte Höhe 4,70 Meter 

Eigene Rechtsabbiegespur 
nach Süden

Entfall Linksabbiegerelation von
Norden in die Annenstraße



Gestaltungskonzept Europaplatz

Witterungsgeschützte Verbindung zwischen Strab – Bus – Bahn
Urbane Platzfläche, durchgehende Grünfläche
Wiedererrichtung Moswitzer-Denkmal
Durchwegung für RadfahrerInnen und FußgängerInnen
z.T. überdachte Radabstellplätze



Baufelder



Bauablauf Annenstraße



Projektzeitplan
Nr. Vorgangsname

3 BAULOS NVD1    Wendeschleife Asperngasse

4 Planungsphase

5 Schlusslesung TERMIN VERLEGT 

6 Veröffentlichung GVB

7 Kalkulation-AN

8 Abgabe

9 Prüfung

10 Aufklärungsgespräch

11 Stillhaltefrist / Vergabe

12 Ecktermine

13 Gleissperre Eggenberger Straße

14 Bauausführung

15 Inbetriebnahme Wendeschleife

16

17 BAULOS NVD 2 Annenstraße - Leitungsumbau
18 Planungsphase

19 Schlusslesung

20 Veröffentlichung GVB

21 Kalkulation-AN 

22 Abgabe

23 Prüfung

24 Aufklärungsgespräch

25 Stillhaltefrist, Vergabe

26 Bauausführung

27

28 BAULOS NVD 3 Nahverkehrsdrehscheibe
29 Planungsphase 

30 Startbesprechung

31 1. Zwischenlesung

32 2. Zwischenlesung

33 3. Zwischenlesung

34 4. Zwischenlesung

35 Schlusslesung

36 Veröffentl. @AVA-Plattform

37 Kalkulation-AN 

38 Abgabe

39 Prüfung

40 1. Aufklärungsgespräch

41 2. Aufklärungsgespräch

42 Vergabe

43 Stillhaltefrist

44 Bauvorbereitung

45 Baudurchführung

46 Ecktermine

47 ÖBB Gleissperre Südbahn

48 ÖBB Gleissperre Südbahn

49 Sperre Annenstraße (ab Babenbergerstraße)

50 Umleitungsverkehr Finkengasse (bis 3,5 to)

51 Umleitungsverkehr Finkengasse (bis 3,5 to)

52 vorauss. Gleissperre Annenstraße 2011

53 vorauss. Gleissperre Annenstraße 2012

54 STRAB-Provisorien (Entfall Schleife Hbf.)

55 Aufnahme STRAB-Betrieb NVD

56 Sperre KFZ-Verkehr GW 1
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