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Fragebeantwortung  

Fragestellerin: DI Topf 

„Fußverkehrsmaßnahmen GR 15.11.2018. Bist Du bereit, eine Liste zu erstellen, 
die die angeführten Maßnahmen folgendermaßen gliedert: 
1.           Umsetzung ist bereits zur Gänze bzw. zum Teil erfolgt; 
2.          geplante Inangriffnahme und Abschluss der Arbeiten - bei noch nicht  
              umgesetzten Maßnahmen?“ 
 
 
 
Die in der ggst PG zusammengefassten Fußverkehrsprojekte sind meist auf 
Gemeinderatsanträge aufgenommen und für die Finanzierung vorgelegt worden. 
Bei der Beantwortung der GR-Anträge / GR-Anfragen ist immer darauf hingewiesen 
worden, dass eine Bearbeitung in großem Ausmaß  in Abhängigkeit der personellen 
Ressourcen erfolgt. 
 
Anm. intern: (Durch immer wieder vorzureihender dringlicherer Arbeiten, konnte die 
Bearbeitung nicht immer im gewünschten zeitlichen Ausmaß erfolgen) 
 
Bei einigen der beschlossenen Gehsteigprojekten ist die Abteilung für 
Verkehrsplanung von Dritten oder angrenzende Drittprojekte abhängig. 
Deshalb macht es bei manchen Projekten auch Sinn, auf ein zukünftiges 
Möglichkeitsfenster zu warten, um keinen verlorenen Aufwand zu erzeugen. 
 
Zu den personellen Ressourcen sei noch eingangs erwähnt, dass mittlerweile 
beinahe alle Mitarbeiter:innen der Verkehrsplanung – also auch jene aus dem 
Radteam oder dem ÖV-Team oder dem Gutachterteam – selbstverständlich neben 
ihren Kernaufgaben auch Gehsteigprojekten betreuen und vorantreiben. 
 
 

 Schwarzer Weg 13 -> ist fertig gebaut 

 Zuzahlung Ragnitzstraße / Peballweg - > Projekt wurde umgesetzt 

 Zuzahlung Ragnitzstraße / Satorigasse -> Projekt wurde umgesetzt 

 Zuzahlung Waltendorfer Hauptstraße / Plüddemanngasse -> Projekt wurde 
umgesetzt 

 Schwarzer Weg, Teilstück bei der GKB -> wurde zurück gestellt, da dort die 
Unterführung und der Nahverkehrsknoten errichtet werden soll. Dzt laufen 
noch Abstimmungen mit dem Bezirk zu einem allfälligen Provisorium. 
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 Schwarzer Weg 58-84 -> ist auf das Ergebnis der Planung der A9-
Begleitstraße zu warten. 

 Hafnerstraße 40-70 (Heimgarten) -> wurde noch nicht begonnen, da es noch 
Abstimmungen bezüglich KFZ-Abstellplätzen bedarf 

 Herrgottwiesgasse 265-Am Brauquartier -> Planung und Umsetzung wird 
angehängt an die Maßnahmen BPl 17.20.0 (Ackerwiese) erfolgen 

 Puchstraße (Markusgasse-Fasanturmstraße) -> wurde zurück gestellt, da der 
Wunsch nach einem Radweg in der Puchstraße geprüft werden muss. Aber: 
Wird im FLÄWI dargestellt. 

 Laboratoriumstraße -> Planung ist fertig -> Straßenneubau, aufgrund des 
Fahrbahnzustandesund der neuen Entwässerung ist nicht nur Gehsteig zu 
bauen; damit deutlich höhere Kosten und ggfs neuer GR-Beschluss nach 
Evaluierung erforderlich 

 Sternäckerweg 116 bis Messendorfgrund -> Planungen und 
Oberflächenentwässerung dzt. in Bearbeitung 
 

 Kasernstraße 43-77 -> Konzept liegt vor, Bearbeitung folgt, wenn personelle 
Ressourcen verfügbar sind 

 Bergstraße 46 -> noch nicht begonnen, da auch die Sanierung mit abgestimmt 
werden muss und noch nicht absehbar ist 

 Baiernstraße 133 -> Projekt wurde erarbeitet, Grundeinlöse wurde abgelehnt, 
daher erfolgen dzt keine Baumaßnahmen dort 

 Baiernstraße / Bergstraße -> Stützmauer wurde bereits saniert, dzt keine 
weiteren Maßnahmen dort vorgesehen 

 Wagnesweg -> noch nicht begonnen, Bearbeitung folgt, wenn Ressourcen 
verfügbar sind 

 Starhemberggasse -> Konzept liegt vor, Bearbeitung folgt, wenn Ressourcen 
verfügbar sind 

 Zuzahlung zum Roseggerweg L324 -> Projekt wurde erarbeitet, Straße ist nun 
eine Gemeindestraße und wurde saniert, damit wären Gesamtkosten von der 
Stadt zu tragen, Projekt wird dzt nicht weiter verfolgt 

 
Da zusätzliche finanzielle Mittel für den Fußverkehr für die nächsten Jahre derzeit 
nicht absehbar sind, müssen die in dieser PG angeführten Projekte überprüft 
werden. 
Eventuell kann es notwendig sein, dass die Mittel für dringendere Anliegen, wie 
Zuzahlungen zu Bauvorhaben oder Sanierungen, verwendet werden. 
 
 
 
Jetzt war es vor allem  wichtig die seit Jahren von der Abteilung für Verkehrsplanung 
geforderte Stelle der Fußverkehrsbeauftragten zu schaffen! 
Das war ja auch eine wichtige Forderung aus dem Bericht des 
Menschenrechtsbeirat. 
 
Die Fußverkehrsbeauftragte beginnt nun mit der Erarbeitung des sogenannten 
Masterplans GEHENs. 
 
Mit dem Vorliegen des Masterplans GEHEN wird auch erstmal die Grundlage 
vorliegen, um Bundesfördermittel abrufen zu können. 
Ein ganz wichtiges Faktum in Zeiten der budgetären Randbedingungen. 


