

Geplante BAUSTELLEN GRAZ 2021 (Stand 03.02.2021)

Eggenberger Straße / Eggenberger Allee

Bereich Kreuzung Alte Poststraße

Schienenneuverlegung (Gleisbogen) im Zuge Anbindung Reininghaus

Sperre in Fahrtrichtung stadteinwärts; Umleitung über Eckertstraße – Köflacher Gasse

Stadtauswärtsspur in Fahrtrichtung Eggenberg bleibt frei, Rechtsabbieger in die Alte

Poststraße ist gesperrt.

Ab 03. Mai 2021

(Projekt: Holding Graz – Linien; Ing. Polivka; DI Masetti BD)

Münzgrabenstraße

Bereich Moserhofgasse (inkl. Kreuzung) bis Münzgrabengürtel

Schienenenergie und neue Stadtraumgestaltung

Totalsperre (ausgenommen Anrainer);

Umleitung in beide Fahrtrichtungen über Fröhlichgasse – Conrad-von-Hötzendorfstraße – Steyrergasse.

Termin: Beginn Hauptferien bis Oktober 2021

(Projekt: Holding Graz – Linien)

Karlauer Straße

Bereich Betlehemgasse bis Köstenbaumgasse

Vollausbau Busspur; Umgestaltung des Straßenraumes

Termin: dzt. offen

(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord; Stadtplanung)

Georgigasse

im Bereich Bayernstraße

Schienenenergie in den ersten 3 Wochen der Sommerferien

Einfahrt von der Bayernstraße nicht möglich! Lokale Umfahrung, auch

für Rettungsfahrzeuge in Fahrtrichtung LKH-West.

(Projekt: Holding Graz – Linien)

Mariatroster Straße (Schienentrasse)

Schienenenergie im Bereich Haltestelle Kroisbach bis St.-Johann

Einstellung der Linie 1. Schienenersatzverkehr von

April bis Ende der Sommerferien

(Projekt: Holding Graz – Linien)

Conrad-von-Hötzendorf-Straße

Bereich Schönaugürtel bis Fröhlichgasse

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten;

Spurzusammenlegungen;

(Projekt: Holding Graz - Stadtraum - Region Süd)

Puchstraße

Bereich Paula-Wallisch-Straße bis Sturzgasse
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten;
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Süd)

Angergasse

Bereich Neuholdgasse bis HNr. 15
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Süd)

Dorfstraße

Bereich Eichbachgasse bis Murfelderstraße
Vollausbau (Straßengeneralsanierung);
Totalsperre (ausgenommen Anrainer) mit lokaler Umfahrung
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Süd)

Lagergasse

Bereich Holzerweg bis Flößerweg
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Süd)

Lautilgasse

Bereich Herrgottwiesgasse bis Puchstraße
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Süd)

Robert-Fuchs-Straße

Bereich Grillweg bis Schoygasse
Vollausbau (Straßengeneralsanierung)
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Süd)

Burenstraße

Bereich Handelstraße bis Thaddäus-Stammel-Straße
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Grieskai

Bereich Schönaugürtel bis HNr. 104
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Falkenweg

Bereich St.-Gotthard-Straße bis HNr. 40
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Fürstenwarteweg

Bereich Bergstraße bis HNr. 16

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten

(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Jahngasse

Bereich Parkstraße bis Maria-Theresia-Allee

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten

(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Kaiser-Franz-Josef-Kai

Bereich Schloßbergplatz bis Sackstraße

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten

(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Klosterwiesgasse

Bereich Jakominigürtel bis Steyrergasse

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten

(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Körösisstraße

Bereich Makartgasse bis Kettengasse

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in 3 Abschnitten

(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Lange Gasse 25 – 35

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten

(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Pfeifferhofweg

Bereich Vorderer Plattenweg bis HNr. 110

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in 3 Abschnitten

(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Prangelgasse 1 – 11

Vollausbau (Straßengeneralsanierung)

(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Schippingerstraße

Bereich Augasse bis Kalvarienweg

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten

(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Stiftingtalstraße

Bereich Edelweißweg bis Eckmichlstraße

Fräs- und Asphaltierungsarbeiten in einzelnen Abschnitten

(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Teichhofweg

Bereich Roseggerweg bis Gustav-Hofer-Weg
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Tullriegel

Bereich Lichtensternweg bis Mariatroster Straße
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Ziegelstraße

im Bereich der Busumkehre
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Zweiglgasse

Bereich Griesplatz bis Lagergasse
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
(Projekt: Holding Graz – Stadtraum – Region Nord)

Exerzierplatzstraße

Bereich Bahnunterführung
Erneuerung der Brückentragwerkteile
Totalsperre in diesem Bereich ab Anfang März 2021
(Projekt: ÖBB-Infrastruktur AG)

Fellingergasse

gesamte Länge
Wasser 130 lfm. – unterirdische Sanierung
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Freihofanger

ab Mariatroster Straße 135 lfm.
Wasser – Sanierung in offener Bauweise
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Angergasse

Bereich Neuholdaugasse bis Hnr. 15
Wasser – Sanierung in offener Bauweise 200 lfm.
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Lineckerweg

ab Bereich Am Linegg / Hinterer Plattenweg 650 lfm.
Wasser – Sanierung in unterirdischer und offener Bauweise
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Unterer Breitenweg

Ab Breitenweg 145 lfm.

Wasser – Sanierung in unterirdischer und offener Bauweise
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Forstweg

Bereich Kortschakweg bis Stattegger Straße

Wasser- Sanierung in unterirdischer und offener Bauweise 630 lfm.
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Friedhofgasse

ab Alte Poststraße 475 lfm.

Wasser – Sanierung in unterirdischer und offener Bauweise
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Falkenhofgasse / Buchkogelgasse

Wasser – Sanierung in unterirdischer und offener Bauweise 530 lfm.
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Kärntner Straße

Bereich Alte Poststraße (Don Bosco) bis Haaräckerstraße

Wasser – Sanierung in offener Bauweise 850 lfm.

eine Fahrspur in jede Fahrtrichtung steht immer zur Verfügung;

(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Hoffeldstraße

ab St.-Gotthard-Straße 550 lfm.

Wasser – Sanierung in offener Bauweise
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Liebenauer Hauptstraße

Bereich Suttnerweg bis Wichnergasse

Wasser – Sanierung in offener Bauweise

Termin offen

(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Liebenauer Hauptstraße 284 – 312

(Bereich südlich Neudorfer Straße)

Verlegung einer 20kV-Leitung;

Postenregelung; Deaktivierung der VLSA im Bereich Neudorfer Straße;

08.02. – 02.04.2021 (es erfolgte eine kurzfristige Terminanpassung an neuen Energieerientermin!)

Obere Weid 5 – 41

Wasser – Netzausbau in offener Bauweise 320 lfm.

ÖBB-Masterneuerung Nr. 206 (Mai – Juli 2021)

(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Am Katzelbach 188 – 200

Wasser – Netzausbau in offener Bauweise 340 lfm.
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Weizbachweg 44 -93

Wasser – Netzausbau in offener Bauweise 550 lfm.
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Riesstraße

Bereich Elisabethstraße bis Ragnitzstraße
Abwasser – Sanierung in unterirdischer Bauweise
Spurzusammenlegungen (ab VLSA Elisabethstraße!)
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Steyrergasse

Bereich Petersgasse bis Neuholdaugasse
Abwasser – Sanierung in unterirdischer Bauweise 1.900 lfm.
Termin: Frühjahr 2021 (Fertigstellung vor Beginn Münzgrabenstraße!)
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Teichhofweg

gesamte Länge
Abwasser – Sanierung in unterirdischer Bauweise 2.000 lfm.
(Projekt: Holding Graz – Wasserwirtschaft)

Lastenstraße 8 – 38

Fernwärme – Neuverlegung
(Projekt: Energie Graz – Fernwärme)

Waltendorfer Gürtel 10 – 14a und 17 – 21

Fernwärme – Neuverlegung
(Projekt: Energie Graz – Fernwärme)

Petersgasse 49 – 60

Fernwärme – Neuverlegung
(Projekt: Energie Graz – Fernwärme)

Zanklstraße 28 – 32a

Fernwärme – Neuverlegung
(Projekt: Energie Graz – Fernwärme)

Grottenhofstraße

Bereich Harter Straße bis Bahnübersetzung
Straßengeneralsanierung mit halbseitiger Sperre
Hauptferien 2021
(Projekt: Holding Graz – Straße – Region Süd)

Laufende Großprojekte:

Alte Poststraße (Anbindung Reininghaus - Bereich Eggenberger Straße bis Eckertstraße; weiterhin Totalsperre)

Waagner-Biro-Straße (Neuerrichtung Linien Smart-City; Bereich Eggenberger Straße bis Peter-Tunner-Gasse; weiterhin Einbahn in Fahrtrichtung Süden)

Detail-Bauinformation Jänner bis Juni 2021

Sperre der Waagner-Biro-Straße südlich der Starhembergasse bis zur Waagner-Biro-Straße 30b
Sperre Daungasse zwischen Asperngasse und Waagner-Biro-Straße

- **Gleis- und Straßenbauarbeiten**
Ab 25. 1. 2021 ist der betroffene Abschnitt der Waagner-Biro-Straße für den KFZ und Radverkehr gesperrt, die Fußwegverbindungen bleiben einseitig aufrecht. Der Abschnitt der Daungasse ist bis 31. 3. 2021 für den gesamten Verkehr, inklusive der Fußwege, gesperrt.
- **Verkehrsführung:**
Zwischen Peter-Tunner-Gasse und Starhembergasse wird die Waagner-Biro-Straße Richtung Süden als Einbahn geführt. Das Ausfahren über die Deierschützengasse und Starhembergasse ist möglich. Zwischen Waagner-Biro-Straße 30b und Eggenberger Straße kann die Waagner-Biro-Straße in beide Richtungen befahren werden.
- **Öffentlicher Verkehr:**
Buslinie 85: Bis Ende 2021 gibt es eine geänderte Linienführung über Eggenberger Straße – Asperngasse – Laudongasse – Alte Poststraße mit Ersatzhaltestellen.
- **Vorschau April bzw. Juni 2021:**
Ab 1. 4. 2021 wird die Daungasse für den Verkehr geöffnet. Voraussichtlich ab Juni 2021 wird die Waagner-Biro-Straße von Nummer 64 bis 72 für den KFZ- und Radverkehr gesperrt. Detaillierte Informationen hierzu folgen.

Diverse punktuelle Hausanschlussgrabungen für Fernwärme, Wasser, Kanal, etc. sind nicht angeführt.

Statistik für 2020:

Jahr:	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Gesamtbaustellen:	4.303	4.295	4.229	4.318	4.177
<u>davon Aufgrabungen:</u>	2.559	2.390	2.489	2.675	2503
<i>Gesamtaufgrabungstage:</i>	33.477	38.664	40.433	41.058	44.188
<i>Durchschnitt Tage:</i>	13	16	16	15	18
<u>davon Materiallagerungen:</u>	1.289	1.411	1.282	1.232	1.275
<i>Gesamtmateriallagerungstage:</i>	42.432	45.034	41.080	41.525	45.702
<i>Durchschnitt Tage:</i>	32	32	32	34	36
<u>davon Prov. Verkehrsmaßnahmen:</u>	455	494	458	411	399
<i>Gesamttage:</i>	32.620	39.729	40.070	48.057	37.899
<i>Durchschnitt Tage:</i>	72	81	87	117	95

Zusammenfassung:

Die Anzahl der **Gesamtansuchen** für die Nutzung öffentlichen Gutes ist auf 4.177 gesunken. Die durchschnittliche Tagesbelastung pro **Grabungsbaustelle** ist mit 18 um drei Tage gestiegen. Zurückzuführen ist dieser Durchschnittswert u.a. auf die laufenden Großbaustellen und Lieferschwierigkeiten an die Baufirmen aufgrund Covid-19.