

GRAZ - Geplante Baustellen 2019

Stand 21.03.2019

Straße	Bereich von-bis	Auftraggeber	Art der Arbeit	Datum
Alte Poststraße	Eggenberger Allee bis Wetzelsdorfer Straße	Holding-Linien + Stadtbaudirektion + sämtliche Leitungsträger	Neubau einer Straßenbahnlinie; Erschließung der Reininghausgründe; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflacher Gasse bis Wetzelsdorfer Straße	in Arbeit (bis Ende 2021)
Alte Poststraße - Feldgasse	ab Kärntner Straße über Zwiggottweg - Spitzgasse - Alte Poststraße in die Feldgasse	Fernwärme	350 lfm	April - Juni
Am Fuße des Schloßberges	Paulustorgasse bis Schloßbergstollen	Holding - Nord	Wasserleitung Neu 85 lfm,	in Arbeit
Am Ragnitzbach	HNr. 22 -32	Holding-Wasser	Leitungssanierung 260 lfm.	offen
Aspachgasse	Anton-Kleinoscheg-Straße - HNr. 17	Holding - Nord	Totalsanierung	Hauptferien
Augartenbrücke	Gesamtlänge	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Hauptferien
Bahnhofgürtel	Stahlgasse bis HNr. 23	Fernwärme	130 lfm in FR Süden	August-Sept.
Baiernstraße	Eckertstraße bis HNr. 74	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Hauptferien
Baiernstraße	HNr. 98 bis 98f	Holding-Wasser	Leitungssanierung 70 lfm.	März-Juli
Berliner Ring	gesamter Bereich	Holding-Süd	Fräsen, Asphaltieren	offen
Brahmstraße	HNr. 65 bis 76	Holding-Wasser	Leitungssanierung 140 lfm.	offen
Brockmanngasse	Mandellstraße bis Schörgelgasse	Fernwärme	60 lfm	Mai-August
Brockmanngasse	Kreuzung Kopernikusgasse	Fernwärme	Schachtsanierung	Juni-August
Brockmanngasse	Nähe Kreuzung Münzgrabenstraße	Fernwärme	Schachtsanierung	Juni-August
Brückenkopfgasse - Griesplatz - Rösselmühlgasse	ab Radetzkybrücke bis Eggenberger Gürtel	Energie Steiermark - Stromnetz Graz	Leitungsneuverlegung ca. 1,3 Km, Entfall einer Fahrspur	Juni - Sept.
Burenstraße	Thaddäus-Stammel-Str. - Wetzelsd.	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Herbst
Burggasse	Kreuzung Einspinnergasse	Fernwärme	Schachtsanierung	März - Mai

Eisernes Tor	Kaiserfeldgasse bis Joanneumring	Holding-Linien	Schientausch	06.07.-04.08.
Elisabethnergasse	Josef-Huber-Gasse bis Annenstraße	Fernwärme	100 lfm Schadensbehebung	Juli-September
Elisabethstraße	Glacisstraße bis Merangasse	Land	Fräsen, Asphaltieren	offen
Engelgasse	Geh- und Radwegbrücke	Holding-Süd	Sanierung	offen
Forstweg	HNr. 50a bis Rohrerbergstraße	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	April/Mai
Fürstenstandweg	HNr. 1b bis 22	Hoding-Wasser	Leitungssanierung 380 lfm. Unterirdisch	April-Oktober
Gabriel-Seidl-Gasse	Geh- und Radwegbrücke	Holding-Süd	Sanierung	offen
Girardigasse	HNr. 2 - Opernring	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	April/Mai/Juni
Glacisstraße	Leonhardstraße bis Elisabethstraße	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Hauptferien WE
Gradnerstraße	Km 1.410 bis Km 2.280	Land	Geh- Radwegerrichtung Teil 1	offen
Grafenbergstraße	HNr. 37 -51	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	2. Halbjahr
Grieskai	Zweiglgasse - HNr. 98	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Hauptferien
Gritzenweg	Baiernstraße bis HNr. 10	Holding - Nord	Totalsanierung	2. Halbjahr
Gstirnergasse / Holubgasse	HNr. 1 bis Holubgasse HNr. 3	Holding-Wasser	Hydraulische Sicherung	März-Juli
Hauptplatz	Murgasse - Sackstraße	Holding-Linien	Weichentausch	06.07.-04.08.
Herrgottwiesgasse - Fabriksgasse	Karlauergürtel bis Einfahrt Citypark	Holding-Wasser	Leitungssanierung 350 lfm.	offen
Hilmteichstraße	HNr. 13 bis 19	Fernwärme	120 lfm	Juli - August
Hügelweg	HNr. 13 bis 25	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	April/Mai
Humboldtstraße	HNr. 46 bis Mozartgasse	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	2. Halbjahr
Jakominiplatz	Reitschulgasse Linien 3+6	Holding-Linien	Weichentausch	05.08.-06.09.
Janneckweg	HNr. 59 bis 75, inkl. Stichweg	Holding-Wasser	Leitungssanierung 195 lfm.	offen
Jauerburggasse	HNr. 3 bis Münzgrabenstraße	Holding-Wasser	Leitungssanierung 35 lfm.	offen
Joanneumring	Herrengasse - Raubergasse	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Mai / Juni WE
Johann-Fux-Gasse	Geidorfgürtel bis Liebiggasse	Holding- Abwasser	Kanalsanierung 90 lfm.	Februar-April
Johann-Fux-Gasse	Liebiggasse bis Herdergasse	Holding-Wasser	Leitungssanierung 190 lfm. unterirdisch	April-Oktober

Johann-Michael-Steffn-Weg	Heinrichstraße bis HNr. 15	Holding-Wasser	Leitungssanierung 185 lfm.	offen
Kaiser-Josef-Platz	vor Evangelischer Kirche	Fernwärme	Schachtsanierung	Februar-April
Kalvarienbergbrücke	Brücke	Land	Brückensanierung	offen
Karlauerstraße	Stadlgasse bis Albert-Schweitzer-G.	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	offen
Karlauerstraße	HNr. 3 bis 27	Holding-Wasser	Leitungssanierung 220 lfm.	offen
Karl-Huber-Gasse	Kreuzung Neufeldweg	Fernwärme	Schachtsanierung	Juli-September
Kernstockgasse	HNr. 17 bis 25	Holding-Wasser	Leitungssanierung 170 lfm.	offen
Kleiststraße	HNr. 52 bis 76	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Mai-August
Klosterwiesgasse	Schießstattgasse bis Grazbachgasse	Fernwärme	230 lfm	Mai - Juni
Kosakengasse	HNr. 7 bis 12	Holding-Wasser	Leitungssanierung 110 lfm.	offen
Krausgasse	Alte Poststraße bis Prangelgasse	Holding - Nord	Totalsanierung	Mai-August
Krottendorfer Straße	HNr. 91 bis Grottenhofstraße	Holding-Wasser + Holding-Süd	Leitungs- und Straßensanierung 250 lfm.	offen
Landhausgasse	Herrengasse - Raubergasse	Holding - Nord	Leitungen, Fuzo-Neubau	25.03-11.09.
Lange Gasse	HNr. 25 -35	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	2. Halbjahr
Laubgasse	Paula-Wallisch-Straße bis Laubg.	Fernwärme	100 lfm	Sept. - Oktober
Lazarettgasse	Kindermanngasse - Rösselmühlgasse	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	April/Mai/Juni
Lendkai	Bereich Erich-Edegger-Steg	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	April/Mai/Juni
Liebenauer Hauptstraße	Thondorf bis Gössendorf	Land	Fräsen, Asphaltieren	offen
Liebenauer Hauptstraße	A2 bis HNr. 281	Fernwärme	900 lfm	Mai - August
Liebenauer Hauptstraße	Stanglmühlstraße bis HNr. 183	Fernwärme	70 lfm	Sept. - Oktober
Liebiggasse	Johann-Fux-Gasse bis HNr. 22	Fernwärme	4 Wochen Bauzeit	in Arbeit
Linie 1 St. Johann	Gleistrasse	Holding-Linien	Schiententausch prov. 100 lfm	24.06.-05.07.
Mariatroster Straße	Hilmteichstraße bis Eschengasse	Fernwärme	220 lfm	Juli - August
Mariengasse	Teilbereiche	Energie Graz - Beleuchtungsma- nagement	Ausbau der Beleuchtung	offen
Marschallgasse	Annenstraße bis Orpheumgasse	Holding- Abwasser	Kanalsanierung 105 lfm.	offen

Münzgrabenstraße	Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße	Holding-Süd + sämtliche Leitungsträger	Totalsanierung Teil 1; Sperre stadteinwärts im gesamten Bereich; Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse möglich; Teil 2 Brucknerstraße bis Moserhofgasse folgt 2021	April-November
Murufer-Radwege	Teilbereiche	Energie Graz - Beleuchtungsmanagement	Ausbau der Beleuchtung auf eine Länge von ca. 8km	offen
Neupauerweg	HNr. 41-46	Holding-Süd	Errichtung Stützmauer	offen
Obere Teichstraße	o.A.	Holding-Abwasser	Kanalnetzerweiterung	offen
Opernring	Franz-Graf-Allee - Joanneumring	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Mai/Juni WE
Paradeisgasse	HNr. 1 bis 3	Holding-Wasser	Leitungssanierung 60 lfm.	Juli-August
Pfeifferhofweg	Bereich Schule	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Hauptferien
Pichlergasse	HNr. 8 bis 15	Holding-Wasser	Wasser Leitungssanierung 120 lfm.; Abwasser Leitungssanierung 150 lfm.	offen
Prangelgasse	Eggenberger Allee bis Klopstockgasse	Holding - Nord	Totalsanierung	Mai-August
Prankergasse	Idlhofgasse bis Kindermannngasse	Holding - Nord	Totalsanierung	2. Halbjahr
Prankergasse	HNr. 58 bis 68	Holding - Nord	Totalsanierung	2. Halbjahr
Ragnitzstraße	Bereich HNr. 45	Fernwärme	Schadensbehebung	Juli-August
Ragnitzstraße	Brücke Bereich Berliner Ring	Fernwärme	Leitungerneuerung	Juni-Juli
Raiffeisenstraße	HNr. 136 bis 154	Fernwärme	120 lfm	Juli - Sept.
Raiffeisenstraße	Fröhlichgasse bis HNr. 119	Holding-Wasser	Leitungssanierung 1235 lfm. Unterirdisch	April-Oktober
Rauchleitenstraße	HNr. 10-44	Holding-Wasser	Leitungssanierung 270 lfm. Unterirdisch	April-Oktober
Resselgasse	Plabutscherstraße bis HNr. 22	Holding-Wasser	Leitungssanierung 240 lfm.	März-April

Richard-Strauss-Gasse	Baiernstraße bis Eckertstraße	Holding-Wasser	Leitungssanierung 215 lfm. Unterirdisch	April-Oktober
Riesstraße	Bereich Kriegerdenkmal	Land	Fräsen, Asphaltieren	offen
Rohrerbergstraße	Forstweg bis Scherweg	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	April/Mai
Rosenhang	HNr. 6 - 16 und 19 - 40	Holding-Wasser	Leitungssanierung 280 lfm. Unterirdisch	April-Oktober
Schießstattgasse	Kreuzung Pestalozzistraße	Fernwärme	Schachtsanierung	Juli-September
Schillerstraße	Nibelungegasse bis HNr. 58	Fernwärme	100 lfm	Juli - August
Schirmleitenstraße	HNr. 84 bis Rannachstraße	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	April/Mai
Schmiedgasse	Hauptplatz - Landhausgasse	Holding - Nord	Leitungen, Fuzo-Neubau	März - Sept.
Schmiedgasse	Radetzkystrasse - Joanneumring	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Mai / Juni
Schöckelstraße	HNr. 4 - 71	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	April/Mai
Schrödingerstraße	Teilbereiche	Energie Graz - Beleuchtungsma nagement	Ausbau der Beleuchtung	offen
Schubertstraße	Bereich HNr. 6	Fernwärme	Leitungsumlegung	Frühjahr
Schumanngasse	Swethgasse bis HNr. 3	Fernwärme	100 lfm	Sept. - Oktober
Sparbersbachgasse	Bereich Rechbauerstraße Linie 3	Holding-Linien	Schientausch 50 lfm.	26.08.-06.09.
Spielbergweg	HNr. 6 bis 23	Holding-Wasser + Holding-Süd	Leitungs- und Straßensanierung 125 lfm.	offen
St.-Peter-Pfarrweg	Angelo-Eustacchio-Gasse bis Waltendorfer Hauptstraße	Holding-Wasser	Leitungssanierung 560 lfm. Unterirdisch	April-Oktober
St.-Veiter-Straße	HNr. 176 bis 118 (Kortschakweg)	Holding-Wasser	Leitungssanierung 460 lfm. Unterirdisch	Sommerferien
Steinbergstraße	Stadtgrenze bis Krzg. Mantscha	Land	Fräsen, Asphaltieren	offen
Stempfergasse	Fuzo	Holding - Nord	Leitungen, Fuzo-Sanierung Teil 2	in Arbeit
Straßganger Straße	Kreuzung Grottenhofstraße	Fernwärme	Schachtsanierung	August-Okt.
Thaddäus-Stammel-Straße	Burenstraße bis HNr. 64	Holding - Nord	Totalsanierung	Herbst
Trengasse	Messendorfer Straße bis HNr. 5	Holding-Süd	Fräsen, Asphaltieren	offen
Triester Straße	Bereich Zentralfriedhof	Land	Fräsen, Asphaltieren	offen
Triester Straße	HNr. 276	Holding-Wasser	Leitungssanierung 50 lfm.	offen

Ulmgasse	HNr. 18 bis Kärntner Straße + Kärntner Straße HNr. 195 bis 197	Holding-Wasser + Holding-Süd	Leistungs- und Straßensanierung 40 lfm.	offen
Unterer Plattenweg	Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 50	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	April/Mai
Wiener Straße	Bereich Peter-Tunner-Gasse	Land	Fräsen, Asphaltieren	offen
Wittenbauerstraße	HNr. 70 bis 87	Holding-Wasser	Leitungssanierung 290 lfm.	offen
Zusertalgasse	Quellengasse bis HNr. 67	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Hauptferien
Zusertalgasse	Hochsteingasse bis Droste-Hülshoff-Gasse	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Hauptferien
Zweiglgasse	HNr. 15 - Grieskai	Holding - Nord	Fräsen, Asphaltieren	Hauptferien
Zweiglgasse	Lagergasse bis Griesplatz	Holding-Wasser	Leitungssanierung 110 lfm.	Baubeginn eine Woche vor Ferienbeginn