

GZ: A 10/2 K 43.587/2005
Betr.: Bauabschnitt 103 -
Trennsystemrückbau und Endstrang-
verlängerung
Projektserweiterung im Rahmen der
genehmigten Projektskosten

Graz, am 02.11.2005
Bearbeiter: DI. Gerald Maurer/scho
Telefon: (0316) 872-3700
Fax: (0316) 872-3709
E-Mail: gerald.maurer@stadt.graz.at
DVR 0051853

Antrag gemäß § 45 Abs. 2
Ziffer 5 des Statutes der
Landeshauptstadt Graz

Berichtersteller:
.....

**Bericht
an den
Gemeinderat**

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.09.2004 wurde die Projektgenehmigung für den Bauabschnitt 103 „Trennsystemrückbau und Endstrangverlängerung“ über € 1.150.000,- exkl. Umsatzsteuer erteilt.

Das ursprüngliche Projekt umfasste die Errichtung von ca. 1.340 lfm Schmutzwasserkanal und ca. 920 lfm Regenwasserkanal in 6 voneinander getrennten Teilbereichen (Kaltenbrunnungasse, Rilkeweg, Großgrabenweg / Viktor-Geramb-Weg, Kudlichweg, Johann-Weitzer-Weg und Seitenweg zur Waltendorfer Hauptstraße).

In der Zwischenzeit hat sich der Bedarf für einen 7. Teilbereich ergeben, der aufgrund von Einsparungen durch günstige Ausschreibungsergebnisse bei den vorgenannten Kanalbaumaßnahmen ohne Erhöhung der beschlossenen Gesamtprojektskosten realisiert werden könnte. Es handelt sich dabei um eine Verlängerung des Schmutzwasserkanals am Himmelreichweg um ca. 370 lfm Durch diese Verlängerung können insgesamt 10 Bestandsobjekte (2 davon im Bauland und 8 im Freiland) an den öffentlichen Kanal angeschlossen werden.

**Der Ausschuss für Stadt-, Verkehrs- und Grünraumplanung stellt daher den
A n t r a g ,
der Gemeinderat wolle beschließen:**

Der Verlängerung des öffentlichen Schmutzwasserkanals am Himmelreichweg um ca. 370 lfm wird unter der Voraussetzung zugestimmt, dass die mit Beschluss vom 16.09.2004 genehmigten Gesamtprojektskosten eingehalten werden.

Beilagen:

1 Übersichtslageplan
Gemeinderatsbeschluss vom 16.09.2004

Der Abteilungsvorstand:

Der Stadtbaudirektor:

Der Stadtsenatsreferent:

Vorher:

Der Mag. Abt. A 8, zur Vorlage an den Stadtsenatsreferenten f. Finanzen:	
A 8, eingelangt als fremdes Einsichtsstück unter Zl. FE am	G e s e h e n ! Der Finanzreferent: Graz, am

Mag. Abt. 8 Rückgelangt am:

Mag. Abt.: Rückgelangt am:

Der Antrag wurde in der heutigen <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) angenommen.
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt
Graz, am
Der / Die SchriftführerIn:

GZ: A 10/2 K 43.587/2005
Betr.: Bauabschnitt 103 -
Trennsystemrückbau und Endstrang-
verlängerung
Projektserweiterung im Rahmen der
genehmigten Projektkosten

Graz, am 02.11.2005
Bearbeiter: DI. Gerald Maurer/scho
Telefon: (0316) 872-3700
Fax: (0316) 872-3709
E-Mail: gerald.maurer@stadt.graz.at
DVR 0051853

Der Ausschuss für Stadt-, Verkehrs- und Grünraumplanung hat in seiner Sitzung am
..... den vorstehenden von der Mag.-Abt. 10/2 ausgearbeiteten
Antrag vorberaten.

Der Ausschuss stimmt diesem Antrag zu.
Der Ausschuss beschloss folgenden Antrag:

Der Obmann des Bau- und
Raumordnungsausschusses:

Die Schriftführerin: