

A10/5 – 29784/2005-89

18.3.2009

**Hochwasserschutz Petersbach, 1. BA –
Generalsanierung der Verrohrungsstrecke im Bereich
St. Peter-Hauptstraße - Petersbergenstraße
Bach-km 3.121 bis 3.570**

Eg/ A10/5

Genehmigung des Interessentenbeitrages für die Baukosten
(inkl. Grundeinlösekosten) in der Höhe von € 991.000,-- aus
den Jahresgebarungen (AOG) 2009 und 2010.

Berichtersteller/in:

Übertragung der technischen und geschäftlichen Abwicklung
an die Landesstraßenverwaltung – vertreten durch die FA18B
– Straßeninfrastruktur - Bau

Zuständigkeit des Gemeinderates
Gem. Statut der Landeshauptstadt Graz,
§ 45 Abs. 2 Zif 5 sowie § 45 Abs. 2 Zif 18

Bericht an den

GEMEINDERAT

Im Kreuzungsbereich St. Peter-Hauptstraße - Petersbergenstraße wird unterirdisch der Grazer Petersbach in einer etwa 450 m langen Verrohrungsstrecke geführt. Diese befindet sich zumindest streckenweise in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand (Bautechnisches Gutachten Ingenieurbüro Geiger, im Originalakt).

Zusätzlich weist die Verrohrung keine ausreichende Abfuhrkapazität für Hochwässer auf, so dass diese im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes für den Petersbach, trotz der geplanten Rückhalteanlagen am Oberlauf, ertüchtigt werden muss.

In der „Abflussuntersuchung Grazer Bäche, 1997“ wurden entlang des Petersbaches etwa 150 Objekte als hochwassergefährdet ausgewiesen. Zuletzt hat sich das erhebliche Gefährdungs- und Schadenpotential beim Augusthochwasser 2005 gezeigt, bei dem der Petersbach über weite Strecken über die Ufer trat und zahlreiche Wohn- und Geschäftsbauten unter Wasser setzte. Dem Petersbach wurde daher im Rahmen des Sachprogrammes Grazer Bäche eine besonders hohe Umsetzungspriorität zugeordnet.

Da die Landesstraßenverwaltung Steiermark, 2009/2010 eine Generalsanierung der St. Peter-Hauptstraße (Landesstraße) durchführen wird, soll auch die Sanierung der Verrohrungsstrecke mit dieser Baustelle mit abgewickelt werden. Dadurch kann ein wesentlicher Beitrag zur Hochwasserfreistellung von St. Peter, bei geringster

Beeinträchtigung der AnrainerInnen in der St. Peter-Hauptstraße erreicht werden. Weiters kann durch eine gemeinsame Ausschreibung des Gesamtbauloses durch die Landesstraßenverwaltung, der Verwaltungsaufwand minimiert und gegenüber einer alleinigen Ausschreibung der Verrohrung, voraussichtlich ein deutlich günstigerer Baupreis erreicht werden.

Projektstand und Zeitplan:

- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/2008 | Bericht an den Stadtsenat vom 19.9.2008 (GZ: A10/5-29784/2005-45); Projektsgenehmigung über € 110.000,- für Planungsarbeiten |
| 11/2008 | Beschluss des Vergebungsausschusses vom 6.11.2008 (G: A10/5-29784/2005-46) |
| 11/2008 | Beauftragung der erforderlichen Planungsleistungen (Wasserrechtliches Einreichprojekt; Technisches Detailprojekt mit Ausschreibungsunterlagen; Statisch-konstruktive Bearbeitung) |
| 01/2009 | Ansuchen um wasserrechtliche Bewilligung unter Bekanntgabe, dass die Grundeinlöseverträge ehest möglich nachgereicht werden |
| 03/2009 | Positiver Abschluss der Grundaufbringung durch die A8/4 - Liegenschaftsverkehr (19 Verträge); Für zwei Vereinbarungen (Land Steiermark und Steweag Steg) liegen bisher nur mündliche Zustimmungen vor, da diese Vereinbarungen entsprechende Gremien bzw. Ausschüsse durchlaufen müssen. |
| 03/2009 | Übermittlung der Ausschreibungsunterlagen an die Landesstraßenverwaltung |
| 04/2009 | Nachreichung der ausständigen Unterlagen für das Wasserrechtsverfahren |
| 04/2009 | Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit Bund und Land zur Sicherung der Kofinanzierung über das Wasserbautenförderungsgesetz |
| geplant: | |
| 04/2009 | Gemeinderatsbeschluss am 23.4.2009 |
| 04/2009 | Wasserrechtsbescheid durch die Bau- und Anlagenbehörde - Referat Wasserrecht |
| 05/2009 | Verlautbarung und Ausschreibung durch die Landesstraßenverwaltung |
| 07/2009 | Bauvergabe durch die Landesstraßenverwaltung |
| 09/2009 | Beginn der Bauarbeiten für Abschnitt 1 - St. Peter-Hauptstraße; ab 2010 folgt der 2. Bauabschnitt - Petersbergenstraße |

Kosten:

Die Gesamtkosten umfassen die Kosten der Grundaufbringung und jene der Baumsetzung. Während die Grundeinlösen bis auf zwei Ausnahmen bereits bekannt sind, handelt es sich bei den Baukosten um eine Schätzung (im Anhang beigelegt).

Die Sanierung der Verrohrungsstrecke des Petersbaches soll gemäß Wasserbautenförderungsgesetz von Bund, Land und Gemeinde finanziert werden. Vorbehaltlich der noch ausständigen technischen und finanziellen Genehmigung durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft - Umwelt und Wasserwirtschaft, wurde im Vorfeld ein Finanzierungsschlüssel von 30% Bund, 30% Land und **40% Gemeinde** vereinbart (siehe Finanzierungsvereinbarung im Anhang).

Weiters wurde mit der Landesstraßenverwaltung vereinbart, dass die Kosten für die Querung der St. Peter-Hauptstraße im Bereich Petrifelderstraße (ca. 50 m Verrohrung und Auslaufbauwerk) vollständig von der Landesstraßenverwaltung übernommen werden.

Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich die folgenden Projektkosten (brutto):

<u>Art</u>	<u>Gesamtkosten</u>	<u>Kostenanteil Stadt Graz [€]</u>	
Grundeinlösen inkl. Nebenkosten	104.950,00	40%	41.980,00
Baukosten gesamt	2.765.160,00		
Baukosten 50m Landesstraße	392.640,00	0%	0,00
restl. Baukosten	2.372.520,00	40%	949.008,00
<u>Gesamt Stadt Graz (aufgerundet):</u>			<u>991.000,00</u>

Aus dem vorläufigen Bauzeitplan ergibt sich ein Finanzbedarf von 60% des städtischen Anteils von € 991.000 für 2009 und 40% für 2010. Eine detaillierte Finanzierungsaufstellung ist der beigelegten Finanzierungsvereinbarung zu entnehmen.

Baudurchführung

Lt. Finanzierungsvereinbarung (siehe Beilage) ist vorgesehen, die technische und finanzielle Abwicklung des Bauvorhabens an die Landesstraßenverwaltung, vertreten durch die FA18B - Straßeninfrastruktur/Bau der Steiermärkischen Landesregierung, zu übertragen. Eine begleitende wasserbautechnische Bauaufsicht wird durch die Abteilung gestellt.

Der Gemeindeumweltausschuss und Ausschuss für Stadt-, Verkehrs- und Grünraumplanung stellt daher den

ANTRAG,

der Gemeinderat möge beschließen:

1. Der vorliegende Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Die Genehmigung zur Generalsanierung der verrohrten Strecke des Petersbaches wird erteilt.
3. Dem Finanzierungsschlüssel lt. beiliegender Finanzierungsvereinbarung wird zugestimmt.
4. Die Bereitstellung der finanziellen Mittel aus den Jahres-AOG 2009 und 2010, Fipos 5.63900.729000 – Hochwasser
 - mit Finanzbedarf 2009, für Grundeinlösen und Baukosten in der Höhe von € 594.600,- Euro.
 - mit Finanzbedarf 2010, für Baukosten in der Höhe von € 396.400,-.
5. Die Übertragung der technischen und finanziellen Abwicklung an die Fachabteilung 18B – Straßeninfrastruktur/Bau der Steiermärkischen Landesregierung entsprechend der vertraglichen Vereinbarung im Anhang.

Der Sachbearbeiter:
DI Bernhard Egger-Schinnerl
(elektronisch gefertigt)

Der Abteilungsvorstand der A10/5:
DI Robert Wiener
(elektronisch gefertigt)

Der Stadtbaudirektor:
DI Mag. Bertram Werle
(elektronisch gefertigt)

Für die Stadtsenatsreferentin:
StR. Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher
(elektronisch gefertigt)

Der **Gemeindeumweltausschuss und Ausschuss für Stadt-, Verkehr- und Grünraumplanung** hat am das vorliegende Geschäftsstück vorbereitet und **stimmt dem Antrag an den Gemeinderat zu.**

Die Schriftführerin:

Die Obfrau:

Signaturwert	vA+f52rw7Rb66Emupqn3oCYGfiVVCpVCX4lIiizieB09fFhp6qKnhwyxAxGH1JCai+PKKX3OkyTU08W2r6RiduOyI6g9lM7ZioWh2q7ZhiiLwuWDH36NPqofHxWKpe+A0lAgO6Ss4QMhcle/VPkpi3zoWgzaN2+U8Ivg81zvyezA=	
	Unterzeichner-Zert	CN=Bernhard Egger-Schinnerl,OU=Abteilung für Grünraum und Gewässer,O=Magistrat der Stadt Graz
	Signiert von	Bernhard Egger-Schinnerl
	Datum/Zeit-UTC	2009-04-07T18:11:00+02:00
	Aussteller-Zertifikat	CN=MagistratGrazSubCA1,DC=intra,DC=graz,DC=at
	Serien-Nr.	179862789622761057699450
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Prüfhinweis	Prüfservice: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as/	

Signaturwert	pUEi4VdaE6d7Q98sw73+njnpMh7Q9g4cEbgNbc8f+8wsnz5DrrB9zPmbAEAskmfS7mN7m/Jnwa17PM+QRhctyLeafqZYov37p8+ZjACLGvupzESREMSpfXJE7Ck1Zbzvujc2A69NXXfSTbTw0AFq64vOX1iFdIjpLkzFu326sP8=	
	Unterzeichner-Zert	CN=Robert Wiener,OU=Abteilung für Grünraum und Gewässer,O=Magistrat der Stadt Graz
	Signiert von	Robert Wiener
	Datum/Zeit-UTC	2009-04-07T18:16:58+02:00
	Aussteller-Zertifikat	CN=MagistratGrazSubCA1,DC=intra,DC=graz,DC=at
	Serien-Nr.	481224239150402918943949
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Prüfhinweis	Prüfservice: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as/	