

# Bericht an den Gemeinderat

BearbeiterIn: Dipl.-Ing. Thomas Fischer

GZ: A 10/BD – 28787/2008 – 27

BerichterstellerIn:

Betreff:

Ausbau St.-Peter-Hauptstraße – Nord / Busfahrstreifen  
Aufstockung der Projektgenehmigung durch  
Fördermittel der EU in Höhe von € 209.000,-  
auf € 1.109.000,-  
gemäß Statut §45(5)

Graz, 17. März 2011

## Ausgangslage

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 13. November 2008 wurde die Zustimmung zum Ausbau der St.-Peter-Hauptstraße mit einer Projektschuldsumme von € 900.000,- erteilt.

Zudem wurde im Motivenbericht bereits darauf hingewiesen, dass dieses Projekt im Rahmen des EU-Programmes „Urban +“ zur Verbesserung der Infrastruktur zwischen Stadt Graz und den Umlandgemeinden eingereicht wurde.

Die Förderverträge liegen mittlerweile unterfertigt vor.

Die **Projektförderung** kann mit € 220.000,- abzgl. 5% Gemeinkosten (lt. den generellen Regeln für die Kofinanzierung aus dem EFRE in Österreich) somit **€ 209.000,-** beziffert werden.

## Projektfortschritt – Zeitplan

Mit Mai 2010 wurde mit den Ausbauarbeiten in der St.-Peter-Hauptstraße als auch mit den Sanierungsarbeiten am Petersbach zwischen Schimautzkreuzung und Petrifelderstraße begonnen.

Die wichtigsten Meilensteine des Projektfortschrittes als auch des weiteren Umsetzungszeitplanes sind nachfolgend in tabellarischer Form zusammengefasst:

Mai 2010

Baubeginn

### **St.-Peter-Hauptstraße – Schimautzkreuzung bis Petrifelderstraße**

Mai– Oktober 2010

- Sanierung / Neufassung des Petersbaches zwischen Schimautzkreuzung und Petrifelderstraße
- Errichtung einer 110 kV-Leitung unter dem Gerinne Petersbach
- Neuverlegung des ostseitigen Schmutzwasserkanals
- Neuerrichtung sämtlicher ostseitigen Grundstückseinfriedungen (Zäune, Sockelmauer, ...)
- Neuerrichtung des ostseitigen Gehsteiges
- Neuerrichtung des ostseitigen Kfz-Fahrstreifens

Juli – September 2011  
(Sommerferien)

- Leitungsverlegungen westseitig
- Neuerrichtung der Straßenbeleuchtung
- Neuerrichtung des westseitigen Gehsteig
- Neuerrichtung des westseitigen Kfz-Fahrstreifens

August/September 2011

- Abschlussarbeiten für diesen Abschnitt

### **Peterstal – Petersbergenstraße**

Dezember 2010

- Leitungsverlegung Wasser / Strom als Vorarbeit zur Sanierung Petersbach

Februar 2011 – Juni 2011

- Sanierung / Neufassung Petersbach
- Rückverlegung Wasser / Strom
- Neuerrichtung der beidseitigen Gehsteige
- Aufweitung der Schimautzkreuzung
- Neuerrichtung der Kfz-Fahrstreifen

Juni 2011

- Abschlussarbeiten für diesen Abschnitt

### **St.-Peter-Hauptstraße – Petrifelderstraße bis Sternäckerweg**

Mai – Dezember 2010

- Neuerrichtung eines Regenwassersammel- und speicherkanals in einer Tiefe zwischen 3,5 Meter und 8 Meter
- Neuerrichtung einer 110 kV-Leitung
- Sanierung / Neufassung des Erhardgerinnes
- Neuverlegung /Adaptierung div. Leitungen (Telekom, Strom, Gas, Wasser, Schmutzwasserkanal, ...)
- Neuerrichtung sämtlicher ostseitigen Grundstückseinfriedungen (Zäune, Sockelmauer, ...)
- Neuerrichtung des ostseitigen Gehsteiges
- Neuerrichtung des Busfahrstreifens stadteinwärts

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuerrichtung des ostseitigen Kfz-Fahrstreifens</li> <li>• Neuerrichtung sämtlicher westseitigen Grundstückseinfriedungen (Zäune, Sockelmauer, ...) zwischen Petrifelderstraße und Dr.-Pfaff-Gasse</li> </ul>
März 2011 – Dezember 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuverlegung der Hauptwasserleitung zwischen Petrifelderstraße und Sternäckerweg</li> <li>• Leitungsverlegung der sich im westlichen Bereich befindlichen Leitungen</li> <li>• Neuerrichtung sämtlicher westseitigen Grundstückseinfriedungen (Zäune, Sockelmauer, ...) südlich der Dr.-Pfaff-Gasse</li> <li>• Neuerrichtung des westseitigen Gehsteiges</li> <li>• Neuerrichtung des Radfahrstreifens stadtauswärts</li> <li>• Neuerrichtung des westseitigen Kfz-Fahrstreifens</li> <li>• Neuerrichtung der Straßenbeleuchtung</li> </ul>
März 2012 – Mai 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lärmschutz</li> <li>• Abschlussarbeiten für diesen Abschnitt</li> </ul>

## Finanzierung

Die bisherige Projektgenehmigung umfasst die Baukosten für den Ausbau der St.-Peter-Hauptstraße mit beidseitigen Gehsteigen, einem Busfahrstreifen stadteinwärts, 2 Kfz-Fahrstreifen sowie einem Radfahrstreifen stadtauswärts von der Petrifelderstraße Richtung Süden bis zum Sternäckerweg. Diese Kosten beinhalteten noch keine Aufwendungen für begleitende Planungen, Bauaufsichten, Vermessungen und Öffentlichkeitsarbeit, welche durch die Fördermittel abzudecken sind.

Durch die Ausweitung des Projektes um das Projekt „Sanierung Petersbach“, „Sanierung St.-Peter-Hauptstraße zwischen Schimautzkreuzung und Petrifelderstraße“ sowie „Sanierung der Schimautzkreuzung / Petersbergen-Peterstalstraße“ besteht zudem noch ein höherer Bedarf an Information, der durch entsprechende Kommunikationskonzepte Rechnung getragen wird.

Die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit, die begleitenden Planungen, Bauaufsicht, Vermessungen als auch für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bereich Schimautzkreuzung bis Petrifelderstraße sowie Peterstal – Petersbergenstraße wird mit dem Land Steiermark geteilt. Der Anteil der Stadt Graz kann durch die Aufstockung der bisherigen Projektgenehmigung um die EU-Fördermittel in Höhe von € 209.000,- auf € 1.109.000,- abgedeckt werden.

Die Restmittel verbleiben in der Projektgenehmigung und fließen nach Schlussrechnung des Projektes dem Budget der Stadt Graz zurück.

Der Ausschuss für Stadt-, Verkehr- und Grünraumplanung stellt auf Grund des vorstehenden Berichtes den

**Antrag**

der Gemeinderat möge beschließen:

1. Vorstehender Bericht wird genehmigt.
2. Die Aufstockung der bisherigen Projektgenehmigung in Höhe von € 209.000,- auf € 1.109.000,- wird gemäß Statut §45(5) genehmigt und der Stadtbaudirektion übertragen.

Der Bearbeiter  
in der Stadtbaudirektion:

DI Thomas Fischer  
elektronisch gefertigt

Der Stadtbaudirektor:

Mag. DI Bertram Werle  
elektronisch gefertigt

Die Bürgermeisterstellvertreterin:

Lisa Rücker  
elektronisch gefertigt

1) An die Mag.-Abt. 8 Finanz- und Vermögensdirektion  
mit dem Ersuchen:

- a) Um Vorlage an den Herrn Finanzreferenten
- b) Um Ausarbeitung eines Antrages an den Finanz- und Voranschlagsausschuss

Angenommen in der Sitzung des Gemeindeumweltausschusses und Ausschusses für Stadt-, Verkehrs- und Grünraumplanung am .....

Der Obmann des Gemeindeumweltausschusses  
und Ausschusses für Stadt-,  
Verkehrs- und Grünraumplanung:

Die Schriftführerin:


<p><b>Der Antrag wurde in der heutigen</b> <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. <b>Gemeinderatssitzung</b></p> <p><input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von ..... GemeinderätInnen</p> <p><input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) <b>angenommen.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt</p>	Graz, am	Der / Die SchriftführerIn:
---	----------	----------------------------

## Beilage zum Gemeinderatsbericht

A 10/BD – 28787/2008 – 27

Ausbau St.-Peter-Hauptstraße – Nord / Busfahrstreifen  
Aufstockung der Projektgenehmigung durch  
Fördermittel der EU in Höhe von € 209.000,- auf € 1.109.000,-

zus. Leistungen	Kosten		
	Gesamt	Anteil	
		Stadt	Land
Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Druckwerke	€ 85.000,00	€ 42.500,00	€ 42.500,00
örtliche Bauaufsicht, BauKG	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
begleitende Planungen	€ 30.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Beleuchtung (Schimautzkreuzung - Petrifelderstraße)	€ 60.000,00	€ 45.000,00	€ 15.000,00
Beleuchtung II (Peterstal)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	-
<b>Summe</b>	<b>€ 285.000,00</b>	<b>€ 177.500,00</b>	<b>€ 107.500,00</b>

Signaturwert	URnNGUGH/bm0i2dkrJkIxJmj71fQ7ZPHr1eUTko6PO53eqA/vfn35VFKK1jP6PIUoReSdCVb/M7up2BvzvdaMpvhWqqDeGITYJF8hcAm/CebitDxRTmGUOJ3zDrtsnXNoW+6GdBD1ba6G4YW4jCCHDUfFJHuFKc4+/s0AMzA5cg=	
	Unterzeichner-Zert	CN=Thomas Fischer,OU=Stadtbaudirektion,O=Magistrat der Stadt Graz
	Signiert von	Thomas Fischer
	Datum/Zeit-UTC	2011-02-10T11:30:24+01:00
	Aussteller-Zertifikat	CN=MagistratGrazSubCA02,DC=intra,DC=graz,DC=at
	Serien-Nr.	279543684290181146358583
	Methode	urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:v1.1.0
Prüfhinweis	Prüfservice: <a href="http://egov2.graz.gv.at/pdf-as">http://egov2.graz.gv.at/pdf-as</a>	