

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A10/BD-20214/2011-4

Gemeindevorstand und Ausschuss
für Stadt-, Verkehrs- und Grünraumplanung

BerichterstellerIn:

Betreff:

Holding Graz Services

Bauabschnitt 106 – Kanalsanierungsprogramm 03

Erhöhung der Projektgenehmigung um € 76.500,- exkl. Mwst

Graz, 8. Oktober 2012

Antrag gemäß § 45 Abs 2, Z 5 des Statutes der Landeshauptstadt Graz

Entsprechend dem Betriebsführungsvertrag für den Bereich Abwasser hat sich die Holding Graz verpflichtet, die erforderlichen Investitionsmaßnahmen in das städtische Abwassersystem im Namen und auf Rechnung der Stadt gesamtverantwortlich durchzuführen.

Mit dem gegenständlichen Sanierungsprojekt sollen Teile des bestehenden Kanalsystems im Bezirk St. Leonhard – Bereich „Herz-Jesu-Viertel“ saniert werden. Im Jahre 2011 wurden für dieses Bauvorhaben im Zuge einer Projektgenehmigung vom Gemeinderat Mittel in der Höhe von € 970.000,- bewilligt (Fipos 5.85100.004050).

Die betroffenen Straßenzüge waren vor Baubeginn zum Großteil in einem augenscheinlich guten Zustand. Die Straßeninstandsetzung beinhaltet gemäß Planung und Ausschreibung entsprechend den Förderrichtlinien nur sehr geringe Wiederherstellungsflächen des Asphaltes.

Am 6. August 2012 wurde mit den Bauarbeiten in der Naglergasse begonnen. Es stellte sich im Zuge der Grabungsarbeiten heraus, dass der bestehende Asphalt in Teilbereichen nur 5cm stark ist und dass kein Frostschutz vorhanden ist. Weiters wurde festgestellt, dass sich im Bereich der Künette sehr viel Ziegelschutt befindet. Dieser muss gemäß Deponieverordnung als Baurestmasse auf einer eigenen Deponie entsorgt werden. Aufgrund der vorherrschenden Bedingungen kam es im Bereich der gemeinsamen Kanal- und Wasserleitungskünette über die gesamte Fahrbahnbreite (ca. 8m breit) zu Rissen und es gingen im Übergangsbereich von Asphalt zu den Randleisten des Gehsteiges Fugen auf. Die oben beschriebene neue Situation trifft auch für die restlichen Straßenzüge zu.

Nach einer gemeinsamen Begehung mit der Holding Graz Services – Stadtraum wurden neue Instandsetzungsmaßnahmen, wie folgt festgelegt:

- Die HGS – Stadtraum übernimmt die Kosten des Frostschutzes im Bereich der gesamten Fahrbahnbreite im ganzen Baulos – Kosten rd. 150.000 Euro netto.
- Die HGS – Wasserwirtschaft muss über die gesamte Straßenbreite die Asphaltflächen instandsetzen. Dies bedeutet Mehrkosten von rd. 90.000 €, welche nicht budgetiert sind und von der Sparte Wasserwirtschaft zu tragen sind. Entsprechend der jeweiligen Höhe der Einzelbeauftragungen (rd. 797.000 € - Kanal bzw. rd. 136.000 € - Wasser) werden die anfallenden Mehrkosten zu 85%, das sind 76.500 €, auf die Stadt Graz und zu 15%, das sind 13.500 €, auf die Holding Graz aufgeteilt.

Es ist daher notwendig, für diese Arbeiten die budgetäre Vorsorge zu treffen und die Projektgenehmigung um € 76.500,- auf € 1.046.500,- (exkl. MWSt.) zu erhöhen. Die beantragten Mittel werden erst im Jahre 2013 benötigt.

Die Mag Abt.8 Finanz- und Vermögensdirektion wurde ersucht, die haushaltsplanmäßige Vorsorge bzw. den erforderlichen Gemeinderatsbeschluss in einem korrespondierenden Finanzstück zu beantragen.

Der Gemeindeumweltausschuss und Ausschuss für Stadt-, Verkehrs- und Grünraumplanung stellt daher den

A n t r a g,

der Gemeinderat möge beschließen:

Die Projektgenehmigung für den Bauabschnitt 106 – Kanalsanierungsprogramm 03 (Fipos 5.85100.004050) wird um € 76.500,- (exkl. MWSt.) auf € 1.046.500,- (exkl. MWSt.) erhöht.

Der Bearbeiter:

Dipl.-Ing. Gerald Maurer
(elektronisch gefertigt)

Der Stadtbaudirektor:

Dipl.-Ing. Mag. Bertram Werle
(elektronisch gefertigt)

Der Bürgermeister als
Stadtsenatsreferent:

(Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl)

Angenommen in der Sitzung des Gemeindeumweltausschusses und Ausschusses für Stadt-, Verkehrs- und Grünraumplanung

am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Der Antrag wurde in der heutigen öffentl. nicht öffentl. **Gemeinderatssitzung**

bei Anwesenheit von . . . GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit . . . Stimmen / . . . Gegenstimmen) **angenommen.**

Beschlussdetails
siehe Beiblatt Graz, am Der/Die SchriftführerIn:

	Signiert von	Maurer Gerald
	Zertifikat	CN=Maurer Gerald,OU=Stadtbauverwaltung,O=Stadt Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2012-10-08T13:50:27+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.