

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiter: Wolf-Timo Köhler

BerichterstellerIn:

GZ: A10/BD 0110193/2013

Graz, 21. März 2013

Betreff:

Erarbeitung von Leitlinien für die
BürgerInnenbeteiligung in Graz;
Antrag auf Projektgenehmigung über € 105.000,-
für die Jahre 2013 bis 2014

Motivenbericht

Mit Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 20. September 2012 wurde die Vorbereitung des Projektes „Erarbeitung von Leitlinien für die BürgerInnenbeteiligung“ beauftragt.

Die Ausarbeitung einer Prozessarchitektur für das BürgerInnenbeteiligungsprojekt (Modul A) erfolgte durch das Referat für BürgerInnenbeteiligung gemeinsam mit der externen Projektbegleitung durch Bernhard Possert und der „Basisgruppe Leitlinienentwicklung“.

Prozesskonzeption

Unter Berücksichtigung der Vorgaben und Rahmenbedingungen des Grundsatzbeschlusses des Gemeinderates vom 20. September 2012 wird nachfolgende Gliederung der Prozessschritte und der Arbeitsstruktur empfohlen:

I. Prozessschritte:

1. Vorbereitende Analyse


2. „Hör-Phase“ ab April 2013

- Fokusgruppen und Workshops
 - Bezirksvorstehungen/BezirksrätInnen
 - Bürgerinitiativen/AktivbürgerInnen
 - VerwaltungsmitarbeiterInnen
 - Stadtsenatsmitglieder und GemeinderätInnen
 - „Perspektive Beiräte der Stadt Graz“
 - „Perspektive ProjektwerberInnen“
 - „Perspektive NGO/Interessenvertretungen“
 - „Perspektive ProzessbegleiterInnen“
- Hintergrund- bzw. Kamingespräch
 - gesellschaftliche Institutionen
 - Medien

- Themenspezifische Workshops
 - Online Beteiligung
 - Schwer erreichbare Zielgruppen
- 3. Öffentlicher Diskurs I:** Tagung für alle Stakeholder im Juni 2013
- 4. Auswertung „Hör-Phase“ und Leitlinienentwurf**
- 5. Rückmeldungen zum Entwurf** September / Oktober 2013
 - Workshops
 - Schriftliche Rückmeldungsmöglichkeit
- 6. Adaptierung des Entwurfes I**
- 7. Öffentlicher Diskurs II:** Veranstaltung zur Diskussion des Entwurfes im November 2013
- 8. Adaptierung des Entwurfes II /** Gegebenenfalls Konsenskonferenzen
- 9. Entwurfsvorlage zum Beschluss im Gemeinderat** im Frühjahr 2014

Hinweis: Werden im Prozessverlauf **Änderungen in den Prozessschritten** erforderlich, werden diese mit der Basisgruppe entwickelt und im Lenkungsausschuss abgestimmt.

Übersicht:



II. Arbeitsstruktur und Rollen im Prozess:

Lenkungsausschuss:

Mitglieder:

- 4 VertreterInnen des Beirates für BürgerInnenbeteiligung (BBB)
- Magistratsdirektor
- Stadtbaudirektor
- Abteilungsvorstände A14, A10/5, A10/8
- Abteilungsvorständin Bau- und Anlagenbehörde
- VertreterIn Referat Verfassung und Vergabe des Präsidialamtes
- 1 VertreterIn der Holding Graz und der GBG
- Je ein/e Gemeinderat/Gemeinderätin aller im Gemeinderat vertretenen politischen Parteien


Rolle: Richtungsentscheidungen, Ortung von zu vertiefenden Themenbereichen

Prozessleitung: Referat für BürgerInnenbeteiligung in Zusammenarbeit mit einer externen Prozessbegleitung und bei Bedarf organisatorisch unterstützt durch Abteilungen der Stadt Graz (z.B. Abt. f. Öffentlichkeitsarbeit) bzw. städtische Beteiligungen.

Rolle: Operative Prozessleitung – und koordination, Moderation und Beratung im Lenkungsausschuss

Basisgruppe: Magistratsdirektion, Stadtbaudirektion, Referat für BürgerInnenbeteiligung, externe Prozessbegleitung, VertreterInnen des Beirates für BürgerInnenbeteiligung

Rolle: Inhaltliche und strategische Vorüberlegungen



III. Rückkopplung an die Stadtregierung und den Gemeinderat:

- Information an die Stadtregierung im Rahmen der Stadtregierungssitzungen entsprechend dem Prozessfortschritt
- Informationsberichte an den Gemeinderat entsprechend dem Prozessfortschritt

IV. Abweichungen zum Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom 20. September 2012:

Unter Berücksichtigung der Zusammensetzung des im Jänner 2013 konstituierten Gemeinderates sollen alle im Gemeinderat vertretenen Parteien die Möglichkeit haben, ein Gemeinderatsmitglied aus ihren Reihen in den Lenkungsausschuss zu entsenden.

Die ursprünglich benannte „Arbeitsgruppe“ hat in gleicher Zusammensetzung nunmehr als „Lenkungsausschuss“ die Aufgabe der Steuerung an wesentlichen Meilensteinen des Gesamtprozesses.

V. Kosten und Organisatorisches:

- Die Kosten für die Durchführung des Projektes belaufen sich auf € 105.000,-.
- Nach erfolgter Projektgenehmigung ergeht die Beauftragung an Bernhard Possert, für die Prozessbegleitung (Modul B), als Bestbieter von Modul A und Modul B nach Bewertung durch die Basisgruppe Leitlinienentwicklung im Oktober 2012.
- Die wissenschaftliche Begleitung (begleitende Evaluierung) soll durch das Institut für Geographie und Raumforschung der Karl-Franzens-Universität (Ass. Prof. Dr. Franz Brunner) erfolgen.

Aufgrund des vorstehenden Berichtes stellt der Ausschuss für Stadt- und Grünraumplanung daher den

A n t r a g

der Gemeinderat möge beschließen:

1. Die Projektgenehmigung für die „Erarbeitung von Leitlinien für die BürgerInnenbeteiligung in Graz“ für die Jahre 2013 bis 2014 wird erteilt. Die Gesamtaufwendungen bis 2014 betragen € 105.000,- und werden wie folgt budgetiert:

Summe für das Jahr 2013:	€	85.000,-
Summe für das Jahr 2014:	€	20.000,-

2. Das Projekt soll entsprechend der Arbeitsstruktur und der Prozessschritte im Motivenbericht durchgeführt werden.
3. Die Bedeckung der Kosten erfolgt auf der im parallelen Finanzstück festzulegenden Voranschlagstelle.

Der Referatsleiter:

elektronisch gefertigt

Der Stadtbaudirektor:

elektronisch gefertigt

Der Stadtrat:

elektronisch gefertigt

(Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüschi)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des

Ausschusses für Stadt- und Grünraumplanung


Die Schriftführerin:


Der/die Vorsitzende:

Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen		<input type="checkbox"/>	öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von GemeinderätInnen				
<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitlich (mit Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.		
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt				
Graz, am				Der/die Schriftführerin:	

Elektronische Signaturen:

	Signiert von	Köhler Wolf-Timo
	Zertifikat	CN=Köhler Wolf-Timo,OU=Stadtbaudirektion,O=Stadt Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2013-02-22T16:39:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.

	Signiert von	Werle Bertram
	Zertifikat	CN=Werle Bertram,OU=Stadtbaudirektion,O=Stadt Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT
	Datum/Zeit	2013-02-25T12:23:06+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: http://egov2.graz.gv.at/pdf-as verifiziert werden.