

# Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Gerald Maurer

BerichterstatteIn:

GZ: A10/BD-54744/2014-2

Graz, 13. November 2014

Holding Graz Services

BA 132 Sanierung Regenwasserkanal Argenotstraße-

Mölkweg, Erhöhung der Projektgenehmigung um

€ 6.000.- excl. Mwst.

Entsprechend dem Betriebsführungsvertrag für den Bereich Abwasser hat sich die Holding Graz verpflichtet, die erforderlichen Investitionsmaßnahmen in das städtische Abwassersystem im Namen und auf Rechnung der Stadt Graz gesamtverantwortlich durchzuführen. Die dafür erforderlichen Finanzmittel werden von der Stadt Graz bereitgestellt. Für mehrjährige Projekte ist eine Projektgenehmigung erforderlich.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 18. 10. 2007 wurde für den Bauabschnitt BA 132 Sanierung Regenwasserkanal Argenotstraße-Mölkweg die Projektgenehmigung in Höhe von € 580.000.- excl. Mwst. erteilt.

Die Kanalbauarbeiten wurden im Jahre 2008 durchgeführt. Da aber im Jahre 2009 durch die damalige Stadtwerke AG noch eine Wasserversorgungsleitung erneuert wurde, erfolgte die definitive Straßenwiederherstellung erst im Jahre 2010.

Mit der Schlußrechnungslegung war die bauausführende Firma äußerst säumig. Trotz mehrmaliger Aufforderung langte diese erst im Jahre 2013 bei der Stadt ein. In der Zwischenzeit aber galt es, Einsparungen bei den diversen Kanalbauprojekten auszuloten, um Finanzmittel für andere Investitionen freizubekommen. So wurde im Februar 2013 die genehmigte Projektsumme über Beschluß des Gemeinderates von ursprünglich € 580.000.- auf € 440.100.- reduziert.

Nach Erhalt und Prüfung der Schlussrechnung stellte sich aber leider heraus, dass die Einsparungen zu optimistisch angesetzt waren und in Summe ein Projektbudget in der Höhe von 446.100,-- benötigt wird.

Es wird daher ersucht, das Projektbudget auf der Fipos 5.85100.004000 um € 6.000,- zu erhöhen.

Die Finanzmittel werden zur Gänze im Jahr 2014 benötigt.

Die Mag Abt. 8 Finanz- und Vermögensdirektion wurde ersucht, die haushaltsplanmäßige Vorsorge bzw. den erforderlichen Gemeinderatsbeschluss in einem parallelen Geschäftsstück zu beantragen.

Der Ausschuss für Stadt- und Grünraumplanung

stellt daher gemäß § 45 Abs 2, Z 5 des Statutes der Landeshauptstadt Graz

den

**A n t r a g,**

der Gemeinderat wolle beschließen:

Die Erhöhung der Projektgenehmigung für den Bauabschnitt 132 –Sanierung Regenwasserkanal Argenotstraße – Mölkweg um € 6.000.- excl. Mwst. wird genehmigt.

Der Bearbeiter:

Dipl.-Ing. Gerald Maurer  
(elektronisch gefertigt)

Der Stadtbaudirektor:

Dipl.-Ing. Mag. Bertram Werle  
(elektronisch gefertigt)

Der Bürgermeister:

(Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit.....Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen  
in der Sitzung des

Ausschusses für Stadt- und Grünraumplanung

am.....

Der/die Schriftführerin

Der/die Vorsitzende:

Abänderungs-/Zusatzantrag:

Der Antrag wurde in der heutigen  öffentlichen  nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung

bei Anwesenheit von ..... GemeinderätInnen

einstimmig  mehrheitlich (mit ..... Stimmen /..... Gegenstimmen) angenommen.

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am .....

Der/die Schriftführerin:

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
|  | <b>Signiert von</b> | Maurer Gerald  |
|   | <b>Zertifikat</b>   | CN=Maurer Gerald,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT  |
|   | <b>Datum/Zeit</b>   | 2014-10-16T17:03:13+02:00  |
|   | <b>Hinweis</b>      | Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:<br><a href="http://egov2.graz.gv.at/pdf-as">http://egov2.graz.gv.at/pdf-as</a><br>verifiziert werden. |