


## GW 2a Unterführung Josef-Huber-Gasse

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen



| Datum                        | Baufeld West<br>Friedhofgasse nördlich Kratkystraße bis Friedhof                                                | Baufeld Ost<br>Steinfeldgasse zwischen Eggenberger Gürtel und Haus Nr. 56                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montag, 26. Oktober 2026     | FEIERTAG                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| Dienstag, 27. Oktober 2026   | Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Aufgehendes Baufeld 7 Marienhütte | Leitungsbau Steinfeldgasse; Herstellen Pfahlkopfriegel und Herstellen ÖBB-Tragwerk 1; VLSA-Provisorium Gürtelkreuzung (Tag + Nacht) |
| Mittwoch, 28. Oktober 2026   | Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Aufgehendes Baufeld 7 Marienhütte | Leitungsbau Steinfeldgasse; Herstellen Pfahlkopfriegel und Herstellen ÖBB-Tragwerk 1; VLSA-Provisorium Gürtelkreuzung (Tag + Nacht) |
| Donnerstag, 29. Oktober 2026 | Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Aufgehendes Baufeld 7 Marienhütte | Leitungsbau Steinfeldgasse; Herstellen Pfahlkopfriegel und Herstellen ÖBB-Tragwerk 1; VLSA-Provisorium Gürtelkreuzung (Tag + Nacht) |
| Freitag, 30. Oktober 2026    | Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Aufgehendes Baufeld 7 Marienhütte | Leitungsbau Steinfeldgasse; Herstellen Pfahlkopfriegel und Herstellen ÖBB-Tragwerk 1; VLSA-Provisorium Gürtelkreuzung (Tag + Nacht) |

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen.

## Wir bitten um Ihr Verständnis!

**HINWEIS: Der Bypass vom Eggenberger Gürtel von Norden kommend in die Steinfeldgasse ist gesperrt. Die Zufahrt vom Eggenberger Gürtel von Norden kommend in die Steinfeldgasse ist über den zentralen Kreuzungsbereich möglich.**

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Mobiltelefonnummer 0664 / 789 50 287 zur Verfügung.