


GW 2a Unterführung Josef-Huber-Gasse

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen



Datum	Baufeld West Friedhofgasse nördlich Kratkystraße bis Friedhof	Baufeld Ost Steinfeldgasse zwischen Eggenberger Gürtel und Haus Nr. 56
Montag, 19. Oktober 2026	Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Bodenplatte Baufeld 7 Marienhütte; Herstellen Pfahlkopfriegel Bohrpfahlwände	Herstellen VLSA Gürtelkreuzung (Tag + Nacht); Leitungsbau Steinfeldgasse und Westseite Geh-/Radweg Eggenbergergürtel sowie Anschlussbereich Autohaus Wölfl; Herstellen Bodenplatte ÖBB Tragwerke
Dienstag, 20. Oktober 2026	Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Bodenplatte Baufeld 7 Marienhütte; Herstellen Pfahlkopfriegel Bohrpfahlwände	Herstellen VLSA Gürtelkreuzung (Tag + Nacht); Leitungsbau Steinfeldgasse und Westseite Geh-/Radweg Eggenbergergürtel sowie Anschlussbereich Autohaus Wölfl; Herstellen Bodenplatte ÖBB Tragwerke
Mittwoch, 21. Oktober 2026	Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Wände Baufeld 7 Marienhütte; Herstellen Pfahlkopfriegel Bohrpfahlwände	Herstellen VLSA Gürtelkreuzung (Tag + Nacht); Leitungsbau Steinfeldgasse und Westseite Geh-/Radweg Eggenbergergürtel sowie Anschlussbereich Autohaus Wölfl; Herstellen Bodenplatte ÖBB Tragwerke
Donnerstag, 22. Oktober 2026	Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Wände Baufeld 7 Marienhütte; Herstellen Pfahlkopfriegel Bohrpfahlwände	Herstellen VLSA Gürtelkreuzung (Tag + Nacht); Leitungsbau Steinfeldgasse und Westseite Geh-/Radweg Eggenbergergürtel sowie Anschlussbereich Autohaus Wölfl; Herstellen Bodenplatte ÖBB Tragwerke
Freitag, 23. Oktober 2026	Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Herstellen Wände Baufeld 7 Marienhütte; Herstellen Pfahlkopfriegel Bohrpfahlwände	Herstellen VLSA Gürtelkreuzung (Tag + Nacht); Leitungsbau Steinfeldgasse und Westseite Geh-/Radweg Eggenbergergürtel sowie Anschlussbereich Autohaus Wölfl; Herstellen Bodenplatte ÖBB Tragwerke

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

HINWEIS: Der Bypass vom Eggenberger Gürtel von Norden kommend in die Steinfeldgasse wird ab 19.10.2026 gesperrt. Die Zufahrt vom Eggenberger Gürtel von Norden kommend in die Steinfeldgasse erfolgt dann über den zentralen Kreuzungsbereich.

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Mobiltelefonnummer 0664 / 789 50 287 zur Verfügung.