


GW 2a Unterführung Josef-Huber-Gasse

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen



Datum	Baufeld West Friedhofgasse nördlich Kratkystraße bis Friedhof	Baufeld Ost Steinfeldgasse zwischen Eggenberger Gürtel und Haus Nr. 56
Montag, 27. April 2026	Abbruch- und Abtragsarbeiten; Straßen- und Leitungsbauarbeiten und Herstellung Bohrfahlplanum und Bohrpfähle Rampe West	Leitungsbauarbeiten
Dienstag, 28. April 2026	Abbruch- und Abtragsarbeiten; Straßen- und Leitungsbauarbeiten und Herstellung Bohrfahlplanum und Bohrpfähle Rampe West	Leitungsbauarbeiten
Mittwoch, 29. April 2026	Abbruch- und Abtragsarbeiten; Straßen- und Leitungsbauarbeiten und Herstellung Bohrfahlplanum und Bohrpfähle Rampe West	Leitungsbauarbeiten
Donnerstag, 30. April 2026	Abbruch- und Abtragsarbeiten; Straßen- und Leitungsbauarbeiten und Herstellung Bohrfahlplanum und Bohrpfähle Rampe West	Leitungsbauarbeiten
Freitag, 1. Mai 2026	Feiertag	

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Mobiltelefonnummer 0664 / 789 50 287 zur Verfügung.