


## GW 2a Unterführung

## Josef-Huber-Gasse

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen



| Datum                         | Baufeld West<br>Friedhofgasse nördlich Kratkystraße bis Friedhof                                                                       | Baufeld Ost<br>Steinfeldgasse zwischen Eggenberger Gürtel und Haus Nr. 56                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montag, 31. August 2026       | Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Aushubarbeiten Baufeld 7+6 Marienhütte; Herstellung Pfahlkopfbalken | Leitungsbau Gürtelkreuzung ( <b>Tag und Nacht</b> ) und Steinfeldgasse ( <b>Tag</b> ); Fundamente für ÖBB-Kabelhilfsbrücke; Arbeiten Gleisbereich ÖBB |
| Dienstag, 1. September 2026   | Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Aushubarbeiten Baufeld 7+6 Marienhütte; Herstellung Pfahlkopfbalken | Leitungsbau Gürtelkreuzung ( <b>Tag und Nacht</b> ) und Steinfeldgasse ( <b>Tag</b> ); Fundamente für ÖBB-Kabelhilfsbrücke; Arbeiten Gleisbereich ÖBB |
| Mittwoch, 2. September 2026   | Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Aushubarbeiten Baufeld 7+6 Marienhütte; Herstellung Pfahlkopfbalken | Leitungsbau Gürtelkreuzung ( <b>Tag und Nacht</b> ) und Steinfeldgasse ( <b>Tag</b> ); Fundamente für ÖBB-Kabelhilfsbrücke; Arbeiten Gleisbereich ÖBB |
| Donnerstag, 3. September 2026 | Herstellung Tragwerksdecke Sozialgebäude Werksgelände Marienhütte; Aushubarbeiten Baufeld 7+6 Marienhütte; Herstellung Pfahlkopfbalken | Leitungsbau Gürtelkreuzung ( <b>Tag und Nacht</b> ) und Steinfeldgasse ( <b>Tag</b> ); Fundamente für ÖBB-Kabelhilfsbrücke; Arbeiten Gleisbereich ÖBB |
| Freitag, 4. September 2026    | arbeitsfrei                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen.

## Wir bitten um Ihr Verständnis!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Mobiltelefonnummer 0664 / 789 50 287 zur Verfügung.