

Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 119719/2018-4

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
 Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus

BerichterstellerIn: *OR Mark Spate*

Betreff: Abt. f. Grünraum und Gewässer,
 Projekt Augartenabsenkung,

Graz, 17.1.2019

1. Aufstockung der Projektgenehmigung um
 € 1.524.000 auf € 4.224.000 in der AOG 2018-2020
2. Nachtragskredit über € 2.200.000
 in der AOG 2019

Die Abteilung für Grünraum und Gewässer beantragt eine Aufstockung der Projektgenehmigung „Augartenabsenkung“ um € 1.524.000 und begründet dies wie folgt:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 5.7.2018, GZ: A10/5-025252/2009-102 und A8-77397/2017-26, die Projektgenehmigung für das Projekt Augartenabsenkung in der Höhe von € 2.700.000 (davon für 2018 € 1.000.000 und für 2019 € 1.700.000) erteilt.

Die tatsächlichen Ausgaben im Jahr 2018 betrugen nur € 121.717,62.

Durch Mehraufwendungen für die Augartenbucht aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Genehmigungsverfahren bzw. Umplanung aufgrund erhöhter Umweltschutzaufgaben und andererseits aus der nunmehr hinzukommenden Erneuerung der gesamten Parkbeleuchtung als Zusatzleistung werden nunmehr € 1.524.000 zusätzlich benötigt. Die Begründung dieser Mehrkosten geht aus dem parallelen Antrag der Abteilung für Grünraum und Gewässer hervor.

Die genannten zusätzlichen Kosten von insgesamt € 1.524.000 sollen durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds-Bereich Infrastruktur erfolgen; die Cashwirksamkeit der aufgestockten Projektgenehmigung ist im Umsetzungszeitraum nunmehr wie folgt geplant:

2018 €	121.800
2019 €	3.900.000
2020 €	202.200

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus stellt daher gemäß § 90 Abs. 4 iVm § 95 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr. 130/1967 i.d.g.F. den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

1. In der AOG 2018-2020 wird die Projektgenehmigung „Augartenabsenkung“ um € 1.524.000 auf € 4.224.000, davon für 2019 € 3.900.000 und für 2020 € 202.200, erhöht. Die Bedeckung von € 1.524.000 erfolgt durch eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds-Bereich Infrastruktur. Der aktuelle Stand über Höhe und bisherige Verwendung des Investitionsfonds geht aus der Ausschussinformation für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus hervor.

2. In der AOG 2019 werden die Fiposse

5.81500.050200 „Sonderanlagen, Augartenabsenkung“

6.81500.346000 „Investitionsdarlehen von Kreditinstituten“

um je € 2.200.000 erhöht.

Der Bearbeiter:
Michael Kicker
elektronisch unterschrieben

Der Finanzdirektor:
Dr. Karl Kamper
elektronisch unterschrieben

Der Finanzreferent:
Dr. Günter Riegler
elektronisch unterschrieben

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 17. Februar 2019

Die SchriftführerIn:

Der Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der heutigen		☒ öffentlichen	☐ nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
☐	bei Anwesenheit von GemeinderätInnen		
☐	einstimmig	☒	mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.
☐	Beschlussdetails siehe Beiblatt		
Graz, am <u>17.2.2019</u>		Der/die Schriftführerin:	

	Signiert von	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-01-10T10:10:00+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kamper Karl
	Zertifikat	CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-01-10T12:01:03+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2019-01-11T13:54:35+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.