

Bericht an den Gemeinderat

Bearbeiterin: Bettina Frommwald

GZ: A8-2795/2021-81

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen,
Immobilien, sowie Wirtschaft und Tourismus

Betreff: Abteilung für Verkehrsplanung
Ausbau Puntigamerstraße

BerichterstellerIn: *BR Aber*

1. Erhöhung der Projektgenehmigung um
€ 248.400 auf € 871.200,-
2. Budgetvorsorge über € 248.400,-
im Jahr 2021 im ICF

Graz, 16.09.2021

Die Abteilung für Verkehrsplanung beantragt die Erhöhung der Projektgenehmigung „Ausbau Puntigamerstraße“ in Höhe von insgesamt € 248.400,- auf € 871.200,- und begründet dies wie folgt:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 15.11.2018 (GZ: A8-77397/2017-33) die Projektgenehmigung „Ausbau Puntigamerstraße“ in Höhe von € 750.000,- genehmigt. Die Arbeiten wurden bis Anfang 2019 fertig gestellt. Am 3.4.2019 fand die Endvermessung statt.

Im Jahr 2020 wurden aufgrund eines Antrages der Abteilung für Verkehrsplanung die damals verfügbaren Restmittel in Höhe von € 127.200,- zu Kleinmaßnahmen Verkehr (D.260316) verschoben (GZ.: A8-173/2020-181, FinRef v. 23.11.2020), damit die Bedeckung von dringenden Arbeiten sichergestellt werden konnte. Zusätzlich waren abschließende Rechnungen von Seiten des Landes Steiermark für die Verkehrsplanung ~~angeblich~~ nicht absehbar.

Ländl. Dienst!

nach Ausbucht der zuständigen Landesstellen

Im Juli 2021 sind nun vom Land Steiermark geprüften Schlussrechnungen zu den Bauleistungen und Grundeinlöse gelegt worden.

Durch zusätzliche Mehrleistungen hat sich neben dem Landesanteil auch der Anteil der Stadt Graz erhöht.

Somit ist eine Erhöhung der Projektgenehmigung um € 248.400,- auf € 871.200,- erforderlich.

Finanzierung

Die Bedeckung von insgesamt € 248.400,- erfolgt durch eine Umschichtung von der Projektgenehmigung „Verkehrskonzept Lendplatz“ (GZ.: A8-175/2020-46) in Höhe von € 140.400,- und von der Projektgenehmigung „Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen“ (GZ.: A8-2795/2021-5) in Höhe von € 108.000,-.

Neue Verteilung der Projektkosten „Ausbau Puntigamerstraße“:

Jahre	Betrag
Ausgaben bis Ende 2020	622.752,21
2021	248.400,00
Rest	47,79
Summe	871.200,00

Projektgenehmigung	Ausgaben bis Ende 2020	Restbudget der PG	Restbudget der PG NEU	Cash Flow 2021
Ausbau Puntigamerstraße (D.260317)	622.752,21	47,79	248.447,79	248.400
Verkehrskonzept Lendplatz (D.260336)	0,00	620.000	479.600	479.600
Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen (D.260337)	0,00	300.000	192.000	192.000

Der Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien, sowie Wirtschaft und Tourismus stellen gemäß gem. § 93 Abs. 1 und § 95 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl 130/1967 idF LGBl.114/2020 den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschließen:

- Die Erhöhung der Projektgenehmigung „Ausbau Puntigamerstraße“ um 248.400,- auf € 871.200,- wird wie folgt erteilt:

Jahre	Betrag
Ausgaben bis Ende 2020	622.752,21
2021	248.400,00
Rest	47,79
Summe	871.200,00

- Der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2021 werden wie folgt geändert:

Finanzstelle	Fonds	Finanzposition	Haushaltsprogramm	Beschreibung des HHP/der Fipos	Deckungsring	FVA 2021	EVA 2021
260	611000	1.060000	12603170	Ausbau Puntigamerstraße / Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	D.260317	+248.400	
180	611000	2.346000		Investitionsdarlehen		+248.400	
260	612000	1.060000	12603360	Verkehrskonzept Lendplatz / Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	D.260336	-140.400	
260	612000	1.060000	12603370	Zuzahlung zu Gehsteigen an Landesstraßen / Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	D.260337	-108.000	
180	612000	2.346000		Investitionsdarlehen		-248.400	

Die Bearbeiterin:

Bettina Frommwald
(elektronisch unterschrieben)

Für den Abteilungsvorstand:

Mag. Susanne Radocha
(elektronisch unterschrieben)

Der Finanzreferent:

Stadtrat Dr. Günter Riegler
(elektronisch unterschrieben)

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit Stimmen abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung des
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen, Immobilien sowie Wirtschaft und Tourismus am 16. Sept. 2021

Der/die Vorsitzende:

Der/die Schriftführerin

Der Antrag wurde in der heutigen	<input checked="" type="checkbox"/>	Öffentlichen	<input type="checkbox"/>	nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung
<input type="checkbox"/>	bei Anwesenheit von GemeinderätInnen			
<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input checked="" type="checkbox"/>	Mehrheitlich (mit Stimmen / Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/>	Beschlussdetails siehe Beiblatt			
Graz, am <u>16.9.21</u>		Der/die Schriftführerin:		

	Signiert von	Frommwald Bettina
	Zertifikat	CN=Frommwald Bettina,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-09-03T06:39:34+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Kicker Michael
	Zertifikat	CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-09-03T06:50:18+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Radocha Susanne
	Zertifikat	CN=Radocha Susanne,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-09-03T08:34:20+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	Signiert von	Riegler Günter
	Zertifikat	CN=Riegler Günter,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2021-09-08T17:34:30+02:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.