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Holding-Services Wasserwirtschaft 
Bauabschnitt 106 - Kanalsanierungsprogramm 03 
Erhöhung der Projektgenehmigung um € 73.500.- 
auf € 1.120.000.- excl. Mwst 

 

 

Fipos 5.85100.004050 

 

 

  

Entsprechend dem Betriebsführungsvertrag für den Bereich Abwasser hat sich die Holding Graz verpflichtet, 
die erforderlichen Investitionsmaßnahmen in das städtische Abwassersystem im Namen und auf Rechnung 
der Stadt gesamtverantwortlich durchzuführen. Die dafür erforderlichen Finanzmittel werden von der Stadt 
Graz bereitgestellt. Für mehrjährige Projekte ist eine Projektgenehmigung erforderlich. 

 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 9. 6. 2011 wurde für den BA 106 Kanalsanierungsprogramm 03 die 
Projektgenehmigung in Höhe von € 970.000.- excl. Mwst. erteilt. Auf Antrag der Holding wurde diese 
Projektgenehmigung mit Beschluss des Gemeinderates vom 18. 10. 2012 um € 76.500.- erhöht, da die 
betroffenen Straßenzüge einen weit schlechteren Straßenaufbau aufwiesen als ursprünglich angenommen. 

 

In der folgenden Baudurchführung traten noch weitere nicht vorhergesehene Ereignisse auf, die 
Bauzeitverlängerungen und damit verbundene Mehrkosten notwendig machten. Laut Holding-
Wasserwirtschaft ist daher die Projektsumme um weitere € 73.500.- auf € 1.120.000.- zu erhöhen.  

Diese Ereignisse werden von der Holding-Wasserwirtschaft wie folgt zusammengefasst: 

 Umlegung Stromleitungen - dadurch Bauzeitverlängerung (Kostenübernahme Erd-, Bau, Material 
und Installationsarbeiten durch Energie Graz GmbH & Co KG – Stromnetz, Baustellengemeinkosten 
durch die Stadt Graz) 

 Zusätzliche Herstellung von Absturzpfeifen 

 Witterungsbedingte Bauzeitverlängerung (spez. März 2013) 

 Erschwernis Bauleistung Bereich Tiefgarage Naglergasse 

 Herstellung Zufahrtsmöglichkeiten für Anrainer in der Herrandgasse 

 

Die Finanzmittel werden zur Gänze im Jahr 2015 benötigt. 

 

Die Mag.Abt. 8 Finanz- und Vermögensdirektion wurde ersucht, die haushaltsplanmäßige Vorsorge bzw. den 
erforderlichen Gemeinderatsbeschluss in einem parallelen Geschäftsstück zu beantragen. 



 

 

In Bezug auf die Förderung durch Bundes- bzw. Landesmittel wird seitens der Holding darauf hingewiesen, 
dass zurzeit die Zusicherung von Fördermittel generell zur Diskussion steht. Es kann aus der Sicht der 
Holding Graz - Services Wasserwirtschaft nicht definitiv gesagt werden, ob für die o.g. Maßnahmen 
Förderungen zur Auszahlung gelangen werden. Es werden aber in jedem Falle die dementsprechenden 
Förderansuchen an Land und Bund gestellt. 

 

Der Ausschuss für Stadt- und Grünraumplanung 

 

stellt daher gemäß § 45 Abs 2, Z 5 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 

 

den  
 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Die Erhöhung der Projektgenehmigung für den Bauabschnitt 106 - Kanalsanierungsprogramm 03 um 
€ 73.500.- auf insgesamt € 1.120.000.- excl. Mwst. wird genehmigt. 
 
 

 

Der Bearbeiter: 

Dipl.- Ing. Gerald Maurer 

(elektronisch gefertigt) 

 

 Der Stadtbaudirektor: 

Dipl.-Ing. Mag. Bertram Werle 

(elektronisch gefertigt) 

 

  Der Bürgermeister: 

 

 

(Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit ……………… Stimmen angenommen/abgelehnt/ unterbrochen 

in der Sitzung des 

Ausschusses für Stadt- und Grünraumplanung 

am ………………….. 

 

Der/die Schriftführerin  

 

 

Der/die Vorsitzende: 

 
 

Abänderungs-/Zusatzantrag:  

 

 

Der Antrag wurde in der heutigen   öffentlichen  nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung 

 bei Anwesenheit von …… GemeinderätInnen 

 einstimmig   mehrheitlich (mit …… Stimmen /…… Gegenstimmen) angenommen. 

 Beschlussdetails siehe Beiblatt 

Graz, am ………………….  

  

Der/die Schriftführerin: 

 
 

Vorhabenliste/BürgerInnenbeteiligung: 

 Vorhabenliste                                                   nein 

 BürgerInnenbeteiligung vorgesehen            nein 

 

 
 

Signiert von Maurer Gerald                                            
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CN=Maurer Gerald,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT  
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