


GW 2a Unterführung Josef-Huber-Gasse

Für diesen Zeitraum sind folgende Arbeiten, die zum Teil mit Staub, Lärm und Erschütterungen verbunden sein können, vorgesehen



Datum	Baufeld West Friedhofgasse nördlich Kratkystraße bis Friedhof	Baufeld Ost Steinfeldgasse zwischen Eggenberger Gürtel und Haus Nr. 56
Montag, 23. März 2026	Abbruch- und Abtragsarbeiten sowie Suchschlitze am Werksgelände Marienhütte; Baufeldfreimachung, Kriegsrelikterkundung, Leitungsbauarbeiten und Herstellung Bohrpfalplanum Rampe West	Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung
Dienstag, 24. März 2026	Abbruch- und Abtragsarbeiten sowie Suchschlitze am Werksgelände Marienhütte; Baufeldfreimachung, Kriegsrelikterkundung, Leitungsbauarbeiten und Herstellung Bohrpfalplanum Rampe West	Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung
Mittwoch, 25. März 2026	Abbruch- und Abtragsarbeiten sowie Suchschlitze am Werksgelände Marienhütte; Baufeldfreimachung, Kriegsrelikterkundung, Leitungsbauarbeiten und Herstellung Bohrpfalplanum Rampe West	Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung
Donnerstag, 26. März 2026	Abbruch- und Abtragsarbeiten sowie Suchschlitze am Werksgelände Marienhütte; Baufeldfreimachung, Kriegsrelikterkundung, Leitungsbauarbeiten und Herstellung Bohrpfalplanum Rampe West	Baufeldfreimachung und Baustelleneinrichtung
Freitag, 27. März 2026	Keine Bautätigkeiten	Keine Bautätigkeiten

Es kann witterungsbedingt zu kurzfristigen Änderungen kommen.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

Für Ihre unmittelbaren Anliegen auf der Baustelle steht Ihnen die Ombudsstelle montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr unter der Mobiltelefonnummer 0664 / 789 50 287 zur Verfügung.